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ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке и реализации проектов
1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения, оформления и реализации проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов.

2. Долевые (стимулирующие) гранты предоставляются органам местного самоуправления на конкурсной основе на проекты, соответствующие требованиям настоящей Инструкции и Положению об отборе и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов.

3. В настоящей Инструкции используются следующие определения:

инициативная группа - группа граждан и других заинтересованных лиц, объединенных общим интересом по реализации проекта, финансируемого за счет долевых (стимулирующих) грантов;

программа развития - документ, определяющий среднесрочные и долгосрочные цели и задачи развития местного сообщества. Программами развития являются: программы социально-экономического развития, инвестиционные программы и иные документы программной направленности;

специалист по инжиниринговым услугам - специалист, оказывающий на коммерческой основе услуги органам местного самоуправления при подготовке и реализации проекта, направленные на повышение качества исполнения ремонтных и строительных работ, имеющий, соответствующий квалификационный сертификат.

4. В целях обеспечения прозрачности и информированности общественности о ходе подготовки и реализации проекта исполнительным органом местного самоуправления создается инициативная группа и избирается ее лидер.

5. В состав инициативной группы входят:

- представители сообщества, которые получат пользу от реализации проекта;

- уполномоченные органами местного самоуправления должностные лица;

- депутаты местного кенеша;

- представители эксплуатирующей организации;

- технический специалист (специалист по инжиниринговым услугам).

При этом представители местного сообщества должны составлять не менее 50% от числа членов инициативной группы.

6. Инициативная группа вправе:

- уполномочить членов инициативной группы участвовать в тендерных процедурах;

- запрашивать у органа местного самоуправления и подрядчика информацию о ходе подготовки и реализации проекта;

- выполнять по согласованию с исполнительным органом местного самоуправления иные действия при подготовке и реализации проекта.

2. Принципы и задачи подготовки и реализации проекта

7. Принципы:

- соблюдение законодательства Кыргызской Республики;

- обеспечение эффективности;

- открытость и прозрачность;

- подотчетность.

8. Задачи:

- обеспечение процесса разработки проекта;

- обеспечение осуществления мониторинга и оценки процесса подготовки и реализации проекта.

3. Порядок разработки проекта

9. Разработка проекта включает в себя заполнение заявку и проектного предложения по формам, приведенным в приложениях 1 и 2 к настоящей Инструкции.

10. При разработке заявки и проектного предложения исполнительный орган местного самоуправления нанимает специалиста по инжиниринговым услугам (далее - СИУ) в соответствии с процедурами государственных закупок на контрактной основе. Формы контракта, технического задания, отчетности, стоимости услуг СИУ представлены соответственно в приложениях 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящей Инструкции.

11. Исполнительные органы местного самоуправления представляют на регистрацию в территориальный орган уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами проект, содержащий следующие документы:

1) заявка;

2) проектное предложение;

3) сопроводительное письмо исполнительного органа местного самоуправления;

4) лист регистрации по комплектации документов проекта.

4. Процедура заполнения заявки

12. Заявка заполняется исполнительным органом местного самоуправления по форме, приведенной в приложении 1 к настоящей Инструкции.

13. В пункте 1 указывается наименование проекта (наименование проекта должно быть кратким, понятным и характеризоваться ключевыми словами, определяющими его направленность).

В данном пункте также указываются:

- общая стоимость проекта (бюджет проекта), которая определена в проектном предложении;

- собственный или мобилизованный вклад заявителя в денежном выражении, как из средств местного бюджета, так и из других источников;

- потребность в долевых (стимулирующих) грантов.

14. В пункте 2 указывается место реализации проекта по данным технического паспорта здания и сооружения.

15. В пункте 3 указывается право муниципальной собственности на объект по проекту по форме, представленной в приложении 8 к настоящей Инструкции.

16. В пункте 4 указывается наличие собственного и привлеченного вклада:

- средства собственного вклада, предусмотренные из местного бюджета, подтверждаются решением местного кенеша на соответствующий год, и прилагается к заявке;

- средства собственного вклада, предусмотренные из регионального фонда развития, подтверждаются решением Наблюдательного совета на соответствующий год, и прилагается к заявке;

- средства мобилизованного вклада со стороны международных организаций подтверждаются соответствующим соглашением, копия которого является приложением к заявке;

- средства местного сообщества и иных субъектов подтверждаются выпиской банка, и прилагается к заявке.

17. В пункте 5 указывается наименование Программы развития города или айылного аймака. При этом прилагается выписка из Программы развития города или айылного аймака, в которой указываются наименование проекта, приоритетность проекта, планируемый объем инвестиций, включая сумму долевых (стимулирующих) грантов и софинансирование со стороны органов местного самоуправления и иных заинтересованных сторон.

18. В пункте 6 указывается информация о количестве проведенных мероприятий и участников социальной мобилизации населения. При этом прилагаются документы, подтверждающие проведение мероприятий по социальной мобилизации населения.

19. В пункте 7 указывается наличие Инициативной группы. При этом прилагается копия документа, подтверждающая формирование инициативной группы и назначение руководителя.

20. В пункте 8 указывается воздействия проекта на один или несколько городов или айылных аймаков. При этом прилагается карта-схема с планируемым размещением объекта по отношению к этим городам или айылным аймакам.

21. В пункте 9 приводится описание проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, неотложность решения.

22. В пункте 10 указывается ключевая цель - достижение ожидаемого конечного результата от воздействия проекта. Задачи определяют пути достижения целей проекта.

23. В пункте 11 указываются при реконструкции и новом строительстве данные организации, разработавшей проектно-сметную документацию, включая сметную стоимость работ и материалов. Номер и дата заключения строительной и, при необходимости, экологической экспертизы проекта, продолжительность ремонтных или строительных работ, номер и дата согласования проекта в уполномоченном государственном органе в области архитектурно-градостроительной деятельности для объектов нового строительства.

При капитальном ремонте указываются данные специалиста или организации, подготовивших сметную стоимость работ и материалов, и дата подготовки.

5. Процедура заполнения проектного предложения

24. Проектное предложение заполняется исполнительным органом местного самоуправления по форме, приведенной в приложении 2 к настоящей Инструкции.

25. В пункте 1 указывается наименование проекта (наименование проекта должно быть кратким, понятным и характеризоваться ключевыми словами, определяющими его направленность).

26. В пункте 2 указываются даты начала и завершения реализации проекта. Срок реализаций проекта должен соответствовать срокам ремонтно-строительных работ.

27. В пункте 3 указывается конкретный тип инфраструктуры в зависимости от целей и задач проекта (к примеру: объекты социального назначения, объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры, транспортная инфраструктура).

28. В пункте 4 указываются конкретный адрес объекта, участок на котором расположен объект. При отсутствии точного адреса прилагается схема размещения, с указанием проезда до объекта.

29. В пункте 5 указывается следующие технические параметры:

- дата постройки объекта;

- общая характеристика объекта;

- текущее состояние объекта.

30. В пункте 6 указываются общие требования независимо от вида планируемых работ. В зависимости от вида планируемых работ (ремонт, реконструкция, пристройка, новое строительство, завершение), заполняется таблица.

31. Заявитель, в зависимости от вида планируемых работ, формирует техническую часть проектного предложения.

32. Для проекта, предусматривающего капитальные ремонтные работы в пределах существующего здания или сооружения без замены несущих конструкций здания и без изменения объемно-планировочных решений, техническая часть включает следующие документы:

- инвентаризационная ведомость и технический паспорт здания или сооружения, или технический паспорт, заполненный по форме, приведенной в приложении 9 к настоящей Инструкции, включая обязательные приложения: обмерочные чертежи (план, разрез), спецификации основных конструкций, фотографии объекта, фотографии дефектов конструкций;

- дефектный акт по определению технического состояния и проблем объекта по форме, приведенной в приложении 10 к настоящей Инструкции;

- в случае, если ремонтные работы предусматривают частичную замену или установку новых конструктивных элементов, прилагается чертежи по этим элементам и соответствующие спецификации на них;

- сметная стоимость работ и материалов с положительным заключением государственной экспертизы в уполномоченном государственном органе в области архитектурно-градостроительной деятельности по форме, приведенной в приложении 11 к настоящей Инструкции;

- технические спецификации работ, оборудования и материалов.

33. Для проекта, предусматривающего реконструкцию, перепрофилирование, перепланировку (с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений), техническая часть включает следующие документы:

- инвентаризационная ведомость и технический паспорт здания или сооружения, или технический паспорт, заполненный по форме, приведенной в приложении 9 к настоящей Инструкции, включая обязательные приложения: обмерочные чертежи (план, разрез), спецификации основных конструкций, фотографии объекта, фотографии дефектов конструкций;

- заключение о техническом состоянии объекта и возможности выполнения реконструкции/перепрофилирования/перепланировки объекта с рекомендациями по выполнению строительно-монтажных работ;

- техническое задание на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) и сметной стоимости работ и материалов по форме, приведенной в приложении 12 к настоящей Инструкции, разрешительная документация на проектирование (Архитектурно-планировочные условия (далее - АПУ), Инженерно-технические условия (далее - ИТУ);

- утвержденная и согласованная ПСД на объект и сметная стоимость работ и материалов с положительным заключением государственной экспертизы в уполномоченном государственном органе в области архитектурно-градостроительной деятельности по форме, приведенной в приложении 11 к настоящей Инструкции;

- технические спецификации работ, оборудования и материалов;

- регистрация и разрешение на производство строительных работ.

34. Для проекта, предусматривающего строительство, техническая часть включает следующие документы:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок под строительство или пристраиваемый объект;

техническое задание на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) и сметной стоимости работ и материалов по форме, приведенной в приложении 12 к настоящей Инструкции, разрешительная документация на проектирование (АПУ, ИТУ, Эскизный проект);

- топографическая съемка объекта и инженерно-геологические изыскания по участку строительства;

- утвержденная и согласованная ПСД на объект, включая сметную стоимость работ и материалов с положительным заключением государственной экспертизы в уполномоченном государственном органе в области архитектурно-градостроительной деятельности по форме, приведенной в приложении 11 к настоящей Инструкции;

- технические спецификации работ, оборудования и материалов;

- регистрация и разрешение на производство строительных работ.

35. В пункте 7 указывается бюджет проекта. Бюджет проекта предусматривает свод всех затрат, необходимых для реализации проекта, начиная с этапа подготовки проектного предложения и до его завершения.

36. В пункте 8 указываются ожидаемые результаты по проекту. Результаты должны отражать достижение цели проекта и быть измеримыми (описывать положительное воздействие, которое окажет проект на определенную целевую группу после реализации проекта и результат должен выражаться в конкретных цифрах и показывать качественное изменение ситуации).

37. В пункте 9 указываются мероприятия, предпринимаемые в рамках проекта для устойчивости проекта (проект должен быть жизнеспособным после его реализации на основе полного самофинансирования будущих эксплуатационных затрат, или должен быть обеспечен бюджетным финансированием, в том числе из средств местного бюджета или внебюджетных источников).

План мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию проекта заполняется по форме, приведенной в приложении 13 к настоящей Инструкции.

38. В пункте 10 указывается возможное воздействие проекта на состояние окружающей среды. Оценка воздействия реализации проекта на состоянии экологии производится на основании Экологического оценочного листа, заполняемого исполнительным органом местного самоуправления по форме, приведенной в приложении 14 к настоящей Инструкции.

39. При наличии рисков негативного воздействия реализации проекта на состояние окружающей среды проект согласовывается в территориальных органах уполномоченного государственного органа по осуществлению государственного надзора и контроля по вопросам экологической и технической безопасности.

40. Проекты, не подлежащие финансированию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по охране окружающей среды:

- имеющие отношение к существующим или предлагаемым хранилищам взрывоопасных и опасных веществ;

- по производству или реализации опасных веществ, имеющих канцерогенные, мутагенные, или третагенные свойства, включая креозот и хлорсодержащие растворы;

- по производству, импорту или продаже материалов, содержащих хлоро-фтороуглероды;

- по разработке и упаковке пестицидов и гербицидов;

- по горной промышленности и добыче минералов (за исключением добычи песка, камня и гравия в малых масштабах);

- по производству и переработке табачной продукции;

- по производству, распространению и реализации запрещенных пестицидов;

- со значительным использованием радиоактивных материалов;

- по использованию или производству материалов, содержащих хлоро-фтороуглерод;

- по производству, импорту или продаже продукции, содержащей полихлорированные бифенилы;

- по использованию асбестосодержащих материалов в новом строительстве.

6. Подготовка документов, прилагаемых к проектному предложению

§ 6.1. Подготовка схем или плана объекта

41. В зависимости от вида планируемых работ необходимо подготовить исходные данные плана объекта. В случае, если проект реализуется в существующем здании и сооружении, исходные данные принимаются по инвентаризационной ведомости и техническому паспорту; при отсутствии технической документации на объект исполнительный орган местного самоуправления привлекает СИУ для заполнения формы технического паспорта по форме, приведенной в приложении 9 к настоящей Инструкции.

§ 6.2. Техническое задание

42. Техническое задание (далее - ТЗ) на разработку ПСД и сметной стоимости работ и материалов разрабатывается для отбора и найма проектной организации или соответствующего квалифицированного специалиста. В ТЗ отражаются основные технические параметры проектируемых зданий, сооружений, требования к объему ПСД.

§ 6.3. Дефектный акт

43. Дефектный акт заполняется инициативной группой с привлечением СИУ. В дефектном акте определяются фактическое техническое состояние объекта, объемы и виды ремонтно-строительных работ. Дефектный акт является основанием для последующей разработки чертежей и сметной стоимости работ и материалов. При обнаружении отклонений в процессе визуального обследования от строительных норм и правил, несоответствия требованиям сейсмостойкого строительства или планировании значительных изменений объемно-планировочных решений, проводится детальное инструментальное обследование объекта с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию, или эксперта, имеющего соответствующий сертификат.

44. Дефектный акт по проекту заполняется по форме, приведенной в приложении 10 к настоящей Инструкции.

§ 6.4. Инженерное обследование объекта для реконструкции/перепрофилирования

45. Обследование зданий и сооружений для реконструкции/перепрофилирования производится соответствующей организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по обследованию зданий и сооружений, или специалистом, имеющим соответствующий квалификационный сертификат. Инженерное обследование осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений". На основании проведенного обследования готовится отчет с рекомендациями по усилению строительных конструкций или проведению дополнительных мероприятий.

§ 6.5. Топографические работы

46. Топографическая съемка выполняется для проектирования объектов нового строительства. Топографические работы выполняются соответствующей организацией, имеющей лицензию, или специалистом, имеющим квалификационный сертификат на выполнение топографических работ.

§ 6.6. Лабораторные и другие исследования

47. Лабораторные исследования выполняются, в зависимости от специфики объекта и вида планируемых работ, соответствующей лицензированной или аккредитованной организацией. По результатам исследования выдается соответствующее заключение.

§ 6.7. Инженерно-геологические изыскания

48. Инженерно-геологические изыскания проводятся под проектирование объектов нового строительства. Инженерно-геологические изыскания выполняются специализированной лицензированной организацией или соответствующим специалистом, имеющим квалификационный сертификат на выполнение инженерно-геологических изысканий.

§ 6.8. Разрешительная документация на проектирование

49. АПУ готовятся территориальным органом уполномоченного государственного органа в области архитектурно-градостроительной деятельности по письменной заявке исполнительных органов местного самоуправления.

50. В состав АПУ входит:

- АПУ (текстовая часть);

- постановление об отводе земельного участка;

- ситуационная схема расположения участка, на котором нанесены границы отвода земельного участка, согласованная с территориальным органом уполномоченного государственного органа в области архитектурно-градостроительной деятельности;

- основные (обмерочные) чертежи здания (сооружения);

- инженерно-технические условия (ИТУ) на подключение к существующим инженерным коммуникациям (электричество, водопровод, канализация, телефон и отопление). Запросы на ИТУ направляются в территориальный орган уполномоченного государственного органа в области архитектурно-градостроительной деятельности. Выданные ИТУ прилагаются к АПУ.

§ 6.9. Проектно-сметная документация

51. ПСД разрабатывается организацией, имеющей соответствующую лицензию, которая нанимается исполнительным органом местного самоуправления. СИУ определяет квалификационные требования к разработке ПСД и готовит проект контракта. Форма типового контракта на разработку ПСД и сметной стоимости работ и материалов представлена в приложении 15 к настоящей Инструкции.

52. ПСД разрабатывается в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений".

§ 6.10. Технические спецификации

53. Технические спецификации определяют: требуемое качество, виды, типы материалов и работ. На основании технической спецификации определяется стоимость материалов и работ. В технических спецификациях указываются требования к видам выполняемых работ, применяемым материалам и оборудованию, которые должны быть новыми и иметь гарантийный срок не менее 3 лет. В технических спецификациях определяются технические показатели и их характеристики, маркировка, комплектация и другие показатели, без указания страны производителя.

54. Технические спецификации разрабатываются проектировщиком или СИУ в зависимости от специфики и сложности выполняемых работ в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций".

§ 6.11. Сметная стоимость работ и материалов по проекту

55. Сметная стоимость работ и материалов по проекту определяется в рамках подготовки ПСД или дефектного акта и формирует основную часть бюджета проекта. Сметная стоимость работ и материалов по проекту определяется соответствующей организацией, имеющей лицензию, или специалистом, имеющим соответствующий квалификационный сертификат, которые на основании проектной документации готовят необходимые расчеты объемов работ и обоснование затрат. Сметная стоимость работ и материалов состоит из локальных смет.

56. Сметная стоимость работ и материалов по проекту определяется в соответствии с указаниями по определению стоимости строительства зданий и сооружений на территории Кыргызской Республики. Перевод в текущие цены осуществляется с помощью индекса цен на капитальные вложения. Индекс капитальных вложений определяется уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности и ежеквартально обновляется.

57. Сметная стоимость работ и материалов по проекту заполняется по форме, приведенной в приложении 11 к настоящей Инструкции.

§ 6.12. Согласование, экспертиза и утверждение ПСД

58. Согласование и экспертиза ПСД проводятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений".

59. Проведение экспертизы ПСД и сметной стоимости работ и материалов является обязательным. Экспертиза ПСД (строительная и экологическая) проводится исполнительным органом местного самоуправления или проектировщиком. Ответственность за проведение экспертизы, устранение замечаний и доработку ПСД определяются условиями контракта.

60. ПСД утверждается исполнительным органом местного самоуправления.

§ 6.13. Регистрация объекта и разрешение на производство строительных работ

61. Регистрация объекта осуществляется в территориальных органах уполномоченного государственного органа по осуществлению государственного надзора и контроля по вопросам экологической и технической безопасности.

62. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ выдается в территориальных органах уполномоченного государственного органа в области архитектурно-градостроительной деятельности.

63. Регистрация объекта и получение разрешения на выполнение строительно-монтажных работ осуществляется после получения положительного заключения строительной экспертизы, до начала строительных работ, в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252.

§ 6.14. График производства работ

64. График производства работ устанавливает сроки производства строительных работ и указывается в тендерной документации для участников тендера. На этапе подготовки проектного предложения заполняются только планируемые сроки по проекту исходя из проектной документации, технологии производства и объема строительных работ. После заключения контракта подрядчик предоставляет график производства работ по контракту.

65. График производства работ заполняется по форме, приведенной в приложении 16 к настоящей Инструкции.

§ 6.15. План реализации проекта

66. План реализации проекта включает:

- метод выполнения работ, который описывает действия необходимые для реализации видов работ;

- сроки реализации проекта;

- ответственные лица;

- подтверждающий документ характеризует факт исполнения того или иного вида работ.

67. План реализации проекта заполняется по форме, приведенной в приложении 17 к настоящей Инструкции.

§ 6.16. План совместного мониторинга и оценки

68. Деятельность группы Совместного мониторинга и оценки (далее - СМиО) осуществляется на основе Плана совместного мониторинга и оценки.

69. План совместного мониторинга и оценки заполняется по форме, приведенной в приложении 18 к настоящей Инструкции.

70. Порядок формирования и деятельности группы СМиО определяется в соответствии с главой 9 настоящей Инструкции.

7. Реализация проекта

71. Реализации проекта начинается с момента подписания исполнительным органом местного самоуправления Соглашения на получение долевого (стимулирующего) гранта с территориальным органом уполномоченного государственного органа по управлению государственным финансам на соответствующий год.

72. Работы, товары и услуги, необходимые для реализации проекта, закупаются исполнительным органом местного самоуправления в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных закупках".

§ 7.1. Подготовка технической документации для тендера

73. Пакет технической документации для проведения тендера разрабатывается СИУ, совместно с специалистом по закупкам и включает: технические спецификации, чертежи, ПСД или дефектный акт, проект договора (контракта) на строительные работы и порядок осуществления выплат по договору (контракту) по формам, приведенным в приложениях 19 и 20 к настоящей Инструкции, график производства работ.

74. СИУ несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за подготовку технической документации для тендера.

§ 7.2. Оценка тендерных заявок

75. Для проведения оценки тендерных заявок исполнительный орган местного самоуправления обеспечивает наличие квалифицированных кадров в составе тендерной комиссии, с учетом соответствующей квалификации членов комиссий. При необходимости исполнительный орган местного самоуправления включает в состав тендерной комиссии внешних экспертов или СИУ.

76. Срок рассмотрения тендерных заявок тендерной комиссией не должен превышать 2/3 срока действия тендерной заявки.

§ 7.3. Правила оценки

77. Оценка и сопоставление тендерных заявок тендерной комиссией осуществляются в присутствии всех членов тендерной комиссии.

78. Оценка тендерных заявок участников осуществляется в соответствии с требованиями и критериями, установленными в тендерной документации. Эти критерии должны соответствовать законодательству о государственных закупках.

§ 7.4. Процедура оценки

79. В процедуре оценки запрещено участие поставщиков (подрядчиков). Процедура оценки начинается со вскрытия оригиналов тендерных заявок. Тендерная комиссия, для проведения оценки тендерных заявок, сопоставляет оригинал с копией. В случае расхождения между оригиналом и копией тендерных заявок преимущество имеет оригинал тендерной заявки.

80. Процедура оценки проводится в три этапа. На всех этапах процедуры оценки тендерная комиссия может запросить у участника тендера дать разъяснения по поводу его тендерной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменном виде, по факсу или электронным сообщением. Не допускаются запросы, предложения или разрешения с целью изменения существа тендерной заявки, или изменения, не отвечающие требованиям тендерной документации, за исключением случаев, когда это необходимо, чтобы исправить арифметические ошибки, обнаруженные закупающей организацией, при оценке тендерных заявок, включая изменения цены.

81. Разъяснения, представленные с изменениями сути тендерной заявки, не должны рассматриваться закупающей организацией. Запрещается запрашивать у участника недостающих документов либо просить поставщика погасить задолженность по налогам после вскрытия тендерных заявок.

82. На первом этапе оценки тендерная комиссия проводит предварительную оценку тендерных заявок на полноту предоставленных тендерных заявок участников, документальных доказательств квалификации участников, качества товара, и требуемых документов закупающей организацией.

83. Предварительная оценка осуществляется следующим образом:

а) проверка. Тендерная заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи. Если тендерная заявка не подписана руководителем, в пакете тендерной заявки участника должна быть доверенность, дающая право другому лицу подписывать документ от имени Участника;

б) полнота тендерных заявок. Участники тендера должны представить тендерную заявку в полном объеме. Отсутствие каких-либо документов, запрашиваемых закупающей организацией, в тендерных документах является основанием для отклонения тендерных заявок. Если имели место какие-либо исправления, они должны быть парафированы (подписаны) участниками торгов. В тендерную заявку участники тендера должны приложить постранично подписанные общие и особые условия договора;

в) правомочность и приемлемость. В ходе оценки закупающая организация должна проверить наличия участника в Базе данных ненадежных поставщиков, подрядчиков. В случае проведения предварительного квалификационного отбора рассматриваются тендерные заявки только тех участников торгов, которые прошли предквалификационный отбор. Участник торгов (включая всех партнеров простого товарищества и субподрядчиков) может быть отстранен, если этот участник или его партнер (партнеры) предоставляли консультационные услуги, связанные с данными торгами, или если этот участник торгов является юридически несамостоятельным государственным предприятием. Тендерная комиссия должна проверить документы правомочности, а именно: устав, свидетельство юридического лица, доверенность на право подписи;

г) гарантийное обеспечение тендерной заявки. Представленные размер, форма и срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки участником тендера должны соответствовать требованиям тендерных документов. Если гарантийное обеспечение тендерной заявки выдается в виде банковской гарантии, ее текст должен соответствовать форме гарантийного обеспечения тендерной заявки. Предоставление гарантии должно быть адресовано закупающей организации.

84. В ходе оценки тендерных заявок тендерная комиссия исправляет арифметические ошибки, обнаруженные в ходе рассмотрения тендерных заявок. Закупающая организация незамедлительно уведомляет о любом таком исправлении поставщика/подрядчика, представившего тендерную заявку.

85. При несогласии поставщика (подрядчика) с исправлением арифметических ошибок тендерная заявка этого поставщика (подрядчика) отклоняется. После процедуры вскрытия тендерных заявок запрещается принимать обращения участников к тендерной комиссии, которые выявили в своих тендерных заявках неточности или "технические ошибки", которые повлекут изменения существа тендерной заявки, включая изменения цены.

86. На втором этапе оценки изучается соответствие квалификации участника тендера требованиям тендерной документации. Тендерная комиссия проводит оценку квалификации подрядчиков. При оценке квалификации участников тендера тендерная комиссия должна использовать критерии, характеризующие:

а) профессиональные знания участника;

б) наличие финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей для выполнения договора;

в) опыт, репутацию, отзывы;

г) надежность;

д) банковские гарантии, залоги, поручительства;

е) наличие соответствующих специалистов или квалифицированных кадров для выполнения договора.

87. Тендерная комиссия отклоняет тендерные заявки в случаях:

а) участник тендера в период оценки был включен в Базу данных ненадежных поставщиков/подрядчиков;

б) наличие задолженности на момент участия в тендере независимо от суммы задолженности;

в) наличие убытков компании за последний год;

г) отсутствие аналогичного опыта поставок, выполнения работ/услуг;

д) отсутствие материальных возможностей;

е) отсутствие необходимого оборудования;

ж) наличие договора о строительстве и оказании услуг на стадии выполнения этих работ в объеме менее чем на 70%;

з) отсутствие лицензии на выполнение работ/услуг.

88. На третьем этапе оценки тендерная комиссия проверяет тендерную документацию на соответствие основным техническим требованиям. Тендерные заявки, не обеспеченные требуемыми характеристиками, отклоняются.

89. В случае установления в тендерной документации информации о предоставлении альтернативных условий, все требования тендерной документации распространяются на альтернативные предложения в той же мере, как и на базовые предложения. Альтернативные заявки не должны рассматриваться, если это не предусмотрено тендерной документацией.

90. При оценке тендерная комиссия отклоняет тендерные заявки из-за значительного несоответствия тендерной заявки участника установленным требованиям тендерной документации. К таким значительным отклонениям относятся:

а) несоответствие формы тендерной заявки участника установленным требованиям;

б) предусмотренная корректировка цен в тендерной заявке (наличие резервных сумм, каких либо коэффициентов);

в) общая стоимость всех упущенных позиций или несоответствие требованиям заказчика (по стоимости расходных материалов) превышает 15% от цены тендерной заявки;

г) цена тендерной заявки меньше чем 30% от сметной стоимости проекта;

д) участник тендера не соглашается с исправлением арифметических ошибок, выявленных при оценке;

е) невыполнение технических условий, в случаях когда предлагается другая конструкция или продукция, не обеспечивающая эквивалентность важнейших эксплуатационных параметров;

ж) составление графика начала работ по договору, доставки, монтажа или строительства, который не совпадает с требуемыми (окончательными) датами или контрольными показателями хода работ;

з) привлечение субподрядчиков, несоответствующих квалификационным требованиям тендерной документации;

и) отказ от выполнения обязанностей и ответственности, которые предусмотрены в документации для торгов.

91. Допускаются незначительные несоответствия, мелкие погрешности или неточности в представленной тендерной заявке.

92. Результаты оценки заявки заполняются каждым членом тендерной комиссии и оформляются членами тендерной комиссии в оценочных отчетах. Тендерной комиссией определяется оцененная стоимость тендерной заявки, которая включает в себя выявление арифметических ошибок, применение льгот, скидок, оценку упущенных позиций по видам материалов и работ.

93. После завершения оценки тендерная комиссия выносит рекомендации для заключения договора и представляет в исполнительный орган местного самоуправления с участником тендера, который представил тендерную заявку, отвечающую требованиям по квалификации, по существу, по установленным критериям оценки и с наименьшей оцененной стоимостью или наименьшей ценой.

94. После проведения оценки составляется протокол процедур закупок, который подписывается тендерной комиссией.

§ 7.5. Подписание контракта

95. Победитель тендера в семидневный срок после получения уведомления о присуждении договора должен подписать договор (контракт) и предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора (контракта).

96. В случае, если участник тендера, чья тендерная заявка была определена победителем, не сможет подписать договор (контракт) в соответствии с его тендерной заявкой, или не сможет предоставить гарантийное обеспечение исполнения контракта, гарантийное обеспечение тендерной заявки, удерживается и закупающая организация определяет победителем последующего поставщика/подрядчика, который отвечал требованиям тендерной документации и являлся вторым по ценовому предложению.

97. Исполнительный орган местного самоуправления подписывает с подрядчиком договор (контракт) на выполнение строительных работ по форме, приведенной в приложении19 к настоящей Инструкции.

98. Технические спецификации являются обязательным приложением к договору (контракту) с подрядчиком.

99. В ходе производства работ допускается внесение изменений в технические спецификации в сторону улучшения. Изменения, обоснования согласовываются СИУ, письменно фиксируются и утверждаются исполнительным органом местного самоуправления.

100. Обоснованные изменения объемов работ по договору (контракту) согласовываются сторонами и утверждаются Заказчиком. В случае увеличения объемов работ по договору (контракту), сумма, превышающая первоначальную стоимость, оплачивается из средств местного бюджета или иных мобилизованных средств, за исключением долевых (стимулирующих) грантов.

§ 7.6. Осуществление строительных работ

101. Исполнительный орган местного самоуправления до начала строительных работ передает во временное пользование подрядчику земельный участок, объект реконструкции или капитального ремонта в зависимости от типа проекта, и с данного момента ответственность за сохранность объекта и его безопасность возлагается на Подрядчика. Ответственность подрядчика за сохранность переданного земельного участка, объекта реконструкции или капитального ремонта определяется условиями договора (контракта).

102. Подрядчик обязан вести Журнал производства работ, в котором ежедневно ведется описание выполненных работ и необходимую исполнительную документацию по объекту от начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

103. Исполнительная документация по объекту ведется в соответствии с Положением о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252.

104. Подрядчик в период выполнения строительных работ представляет в исполнительный орган местного самоуправления:

1) промежуточные отчеты:

- сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве работ;

- акт фактически выполненных работ (далее - АВР). АВР заполняется по форме, приведенной в приложении 21 к настоящей Инструкции;

- акты освидетельствования скрытых работ;

2) окончательный отчет:

- приемку законченных сооружений в эксплуатацию с представлением акта ввода объекта в эксплуатацию;

- журнал производства работ;

- сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при строительстве, реконструкции, ремонте;

-АВР;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- документы о контроле качества сварных соединений;

- акты испытаний оборудования, сетей, коммуникаций.

§ 7.7. Технический надзор

105. Технический надзор осуществляется в целях обеспечения соответствия проектов и технических характеристик требуемым стандартам и необходимого качества строительных работ.

106. Технический надзор осуществляется СИУ или соответствующим сертифицированным специалистом с ведением журнала технического надзора по форме, приведенной в приложении 22 к настоящей Инструкции.

107. Основными задачами специалиста по техническому надзору являются:

- контроль качества строительных работ и материалов;

- контроль стоимости строительных работ;

- контроль времени выполнения работ.

108. Функции технического надзора исполняет СИУ или специалист, имеющий соответствующий сертификат.

109. Функции технического надзора объектов строительства осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор в соответствии с Положением о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 февраля 2009 года № 95.

§ 7.8. Авторский надзор

110. Авторский надзор осуществляется на объектах нового строительства, завершения строительства, пристройки к существующим зданиям в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений".

111. Исполнительный орган местного самоуправления заключает контракт на ведение авторского надзора с проектной организацией или специалистом, разработчиком ПСД.

112. В обязанности авторского надзора входит контроль соответствия проектных решений и работ с ПСД.

§ 7.9. Приемка объекта в эксплуатацию

113. Прием в эксплуатацию объекта, на котором проведены ремонтные работы, осуществляет приемочная комиссия, созданная исполнительным органом местного самоуправления. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, эксплуатирующей организации, специалист по техническому надзору и другие заинтересованные лица.

114. Акт приемки завершенных работ заполняется по форме, приведенной в приложении 23 к настоящей Инструкции.

115. Прием в эксплуатацию объектов нового или завершенного строительства, пристройки к существующему зданию или реконструкции, с расширением его существующих площадей, осуществляется уполномоченным государственным органом по государственному надзору и контроля по вопросам экологической и технической безопасности на основании Положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года № 252.

116. Утвержденный Акт приемки объекта в эксплуатацию является основанием для эксплуатации объекта и государственной регистрации прав на объект недвижимости.

117. Затраты по проекту отражаются в Акте приема-передачи на баланс инвестиционных затрат по форме, приведенной в приложении 24 к настоящей Инструкции.

118. Документация по приемке объекта должна находиться в исполнительном органе местного самоуправления для внесения в реестр муниципальной собственности и учета основных фондов.

8. Условия финансирования проектов

119. Платежи за счет долевых (стимулирующих) грантов осуществляются уполномоченным государственным органом по управлению государственными финансами. Для получения первого транша необходимо представление следующих документов:

- договор (контракт) на строительные работы с приложением технических спецификаций и сметы;

- лицензия подрядчика с обязательными приложениями;

- график производства работ подрядчика по проекту;

- контракт на осуществление технического надзора (СИУ);

- подтверждение выплаты суммы софинансирования со стороны исполнительного органа местного самоуправления;

- банковская гарантия на сумму договора (контракта) или документ, подтверждающий исполнительным органом местного самоуправления и СИУ наличие на строительной площадке материалов не менее 50% от необходимого количества для использования в строительных работах по проекту.

120. Количество платежей и сроки платежей определяются договором (контрактом) на строительные работы.

121. Отчетность по фактическому выполнению работ включает:

- АВР;

- акт СМиО о выполнении 50% или 100% физического объема выполненных работ по проекту;

- фотоотчет о реализации проекта;

- отчет о движении денежных средств;

- акт мониторинга территориальных органов уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами.

122. При предоставлении отчетности до 20 числа текущего месяца финансирование осуществляется в текущем месяце; если отчетность представлена после 20 числа текущего месяца, то финансирование будет осуществлено в следующем месяце.

123. Отчет о завершении проекта включает:

- АВР;

- акт СМиО о завершении 100% физического объема выполненных работ по проекту;

- фотоотчет о завершении реализации проекта;

- отчет о движении денежных средств;

- акт мониторинга территориальных органов уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами;

- акт приемки в эксплуатацию объекта;

- акт приема-передачи инвестиционных затрат на баланс исполнительного органа местного самоуправления;

- акт приема-передачи исполнительной документации в исполнительный орган местного самоуправления.

124. Отчет о движении денежных средств заполняется по форме, приведенной в приложении 25 к настоящей Инструкции.

9. Порядок осуществления мониторинга и оценки проекта

125. Уполномоченный государственный орган осуществляет следующие виды мониторинга:

а) мониторинг процесса соблюдения комиссией по отбору проектов требований Положения об отборе и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов:

- соблюдение квоты по составу комиссии по отбору проектов;

- соблюдение процедуры отбора проектов по критериям.

126. Отчет по данным индикаторам представляется в уполномоченный государственный орган по управлению государственными финансами в течение 10 дней после завершения работы комиссии по отбору проектов;

б) мониторинг процесса реализации проекта:

- соответствие фактической выплаты траншей требованиям настоящей Инструкции;

- своевременность и полнота предоставления отчетов грантополучателем.

127. Оценка проекта осуществляется по следующим индикаторам:

- освоение средств, в соответствии с графиком производства работ и сметной стоимостью материалов и работ;

- оценка деятельности группы СМиО по достижению промежуточных и конечных результатов проекта.

128. Отчет по мониторингу и оценке процесса отбора и реализации проекта представляется в уполномоченный государственный орган по управлению государственными финансами по форме, приведенной в приложении 26 к настоящей Инструкции.

129. Совместный мониторинг и оценка со стороны местного сообщества осуществляется на основании плана СМиО.

130. Группа СМиО формируется из числа представителей инициативной группы, местного сообщества и утверждается исполнительным органом местного самоуправления. Численность группы СМиО составляет не менее 5 человек.

131. Группа СМиО осуществляет мониторинг и оценку реализации проекта по следующим индикаторам:

- наличие СИУ на ведение технического надзора;

- ведение журнала технического надзора;

- фотоотчет по реализации проекта;

- 50% выполнения работ;

- 100% выполнения работ;

- приемка объекта в эксплуатацию.

132. Отчет группы СМиО формируется в соответствии с приложениями 27 и 28 к настоящей Инструкции, направляется в исполнительный орган местного самоуправления для включения в состав отчетной документации по получению последующего транша.

133. Исполнительный орган местного самоуправления совместно с инициативной группой информирует население о результатах работы группы СМиО.

134. Итоги работы группы СМиО рассматриваются на сессии местного кенеша, общественных слушаниях.
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	Приложение 1
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


(заполняется заявителем)
ЗАЯВКА
на финансирование за счет долевых (стимулирующих) грантов

1. Наименование проекта:

___________________________________________________________________,

- общая стоимость проекта ____________________________________________,

- сумма собственных или привлеченных средств _________________________,

- потребность в долевых (стимулирующих) грантах _______________________.

2. Место реализации проекта:

Село

___________________________________________________________________,

Айылный аймак _____________________________________________________,

Район

___________________________________________________________________,

Город

___________________________________________________________________,

Область

___________________________________________________________________.

3. Собственник объекта:

___________________________________________________________________,

справка о балансе от "__" ______________ года № _______.

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


4. Наличие собственного вклада:
средства местного бюджета:

Решение местного кенеша по собственному вкладу от "__" ___________ года
№ ____.

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


средства региональных фондов развития:
Решение Наблюдательного совета по собственному вкладу
от "__" ___________ года № ____.

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


средства международных организаций:
Выписка из Соглашения от "__" ____________ года № _____.

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


средства иных субъектов:
Выписка из банка с назначением платежа по собственному вкладу
от "__" ____________ года № _____ платежного поручения.

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


5. Наличие заявленного проекта в Программе развития айылного аймака/города
на среднесрочный период от "__" _____________ года № ____.
	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


6. Наличие социальной мобилизации, с указанием проведенных мероприятий
и количества вовлеченного населения от "__" _____________ года № _____.
	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


7. Наличие инициативной группы по реализации проекта
___________________________________________________________________.
8. Значимость проекта на уровне одного или нескольких айылных аймаков
___________________________________________________________________.

9. Описание проблемы:

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

10. Цели и задачи проекта:

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

11. Наличие технической документации:

- кем разработаны ПСД и смета; инженер-сметчик ФИО и номер сертификата
(копия сертификата прилагается)

	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


- кем и когда согласована ПСД, осуществлена экспертиза сметы
	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


- кем и когда утверждена смета; ФИО главы ИОМСУ от "__" ____________ года.
	 
	 
	Подпись, печать
главы ИОМСУ


12. Информация о заявителе
Юридический адрес заявителя: _______________________________________,

Контактные телефоны: ______________________________________________,

ФИО (полное) ______________________________________________________,

БИК ______________________________________________________________,

ОКПО _____________________________________________________________,

ИНН ______________________________________________________________,

Р/с _______________________________________________________________.

 

	Должность
	Подпись, печать
	ФИО


 
13. Регистрация проекта

	Регистрация в территориальном органе уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами

 

Дата регистрации: "__" _____________ 20__ г. Регистрационный № _______

 

ФИО представителя территориального органа _________________________

(подпись)


Примечание (должны быть приложены следующие документы):
1. Документ, подтверждающий право муниципальной собственности на объект по проекту по форме, приведенной в приложении 8 к Инструкции по подготовке и реализации проектов;

2. Документ, подтверждающий вложение собственного вклада за счет местного кенеша и иных источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики, на реализацию проекта; 

3. Документ, подтверждающий наличие проекта в Программе развития айылного аймака/города на среднесрочный период;

4. Документы, подтверждающие проведенные мероприятия по социальной мобилизации по проекту;

5. Документ, подтверждающий формирование инициативной группы и назначение руководителя;

6. Документ, подтверждающий наличие сертификата специалиста или лицензий организации, разработавшей проектно-сметную документацию и сметную стоимость работа материалов.

 

	 
	 
	Приложение 2
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


(заполняется заявителем)
	"Согласовано"

Глава ИОМСУ
___________________
	 
	"Утверждено"

Глава местного кенеша
___________________

	"__" __________ 20__ г.
	 
	"__" __________ 20__ г.


Проектное предложение
1. Наименование проекта:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Срок реализации проекта (план)
начало ______________________ конец _______________________________.

3. Тип проекта:

__________________________________________________________________.

4. Месторасположение объекта:

Адрес: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________.

5. Если проектом предполагается реконструкция, капитальный ремонт
существующего объекта, то укажите следующие данные:

- дата постройки ___________________________________________________,

- общая характеристика объекта ______________________________________,

- текущее состояние объекта _________________________________________.

6. Техническая часть проекта:

Примечание: в таблице перечислены общие требования независимо от вида планируемых работ. В зависимости от вида планируемых работ (ремонт, реконструкция, пристройка, новое строительство, завершение), выберите необходимые пункты и исходя из предлагаемых вами мероприятий заполните нижеследующую таблицу.

	№
	Мероприятия
	Требуется или нет
	Кем исполняется (название организации)
	Ответственный (из Иниц. группы)
	Результат

	1
	Подготовка схем или плана объекта
	 
	Квалифициров. специалист и уполномоч. государственный орган
	 
	Технический паспорт, Инвентар. ведомость

	2
	Подготовка дефектного акта или Тех. задания
	 
	Инициативная группа, СИУ
	 
	Дефектный акт

	3
	Инженерное обследование объекта при необходимости
	 
	Квалифициров. специалист или организации, имеющие лицензию
	 
	Заключение

	4
	Топографические работы
	 
	Квалифициров. специалист или организация, имеющая лицензию
	 
	Топографическая съемка необходимого масштаба

	5
	Лабораторные и другие исследования
	 
	Соответствующие службы
	 
	Анализы воды, гидрогеологический расчет по проектам водоснабжения

	6
	Инженерно-геологические изыскания
	 
	Квалифициров. специалист или организация, имеющая лицензию
	 
	Отчет по инженерным изысканиям

	7
	Оформление АПУ,ИТУ, ТУ(*)
	 
	Уполномоч. государственный орган
	 
	АПУ, ИТУ, ТУ

	8
	Подготовка ПСД, сметная стоимость работ и материалов по объекту
	 
	Уполномоч. государственный орган, организация, имеющая лицензию или квалифициров. специалист
	 
	ПСД, сметная стоимость работ и материалов по объекту

	9
	Технические спецификации на виды работ, оборудование и материалы
	 
	СИУ или проектная организация
	 
	Спецификации

	10
	Согласование ПСД (при строительстве, реконструкции и перепрофилировании)
	 
	Уполномоч. государственный орган
	 
	Согласованная ПСД

	11
	Экспертиза ПСД (при новом строительстве, реконструкции и перепрофилировании)
	 
	Уполномоч. государственный орган
	 
	Заключение

	12
	Регистрация и получение разрешения на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)
	 
	Уполномоч. государственные органы
	 
	Регистрация и разрешение на выполнение СМР

	13
	Формирование бюджета проекта
	 
	СИУ
	 
	Бюджет проекта


Примечание:
(*) Технические условия оформляются по специфике проекта и выдаются соответствующими службами;

(*) Заключения оформляются на ПСД по специфике проекта и выдаются в территориальных органах уполномоченного государственного органа: по выдаче государственной экспертизы, санитарно-эпидемиологической, пожарной, ветеринарно-санитарной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.

7. Бюджет проекта:

	№
	Виды затрат по проекту
	Стоимость,
сомов
	Обоснование
(указать номера, даты контрактов, № платежных документов)

	1
	Сметная стоимость материалов и работ по объекту
	 
	 

	2
	Консалтинговые и инжиниринговые услуги по проекту предусматриваются и оплачиваются за счет вклада ИОМСУ, в том числе:
	 
	 

	2.1
	подготовка ПСД или дефектного акта, подготовка сметы
	 
	 

	2.2
	экспертиза ПСД и сметы, согласование
	 
	 

	2.3
	получение разрешительных и правоустанавливающих документов
	 
	 

	2.4
	консультационные услуги (СИУ, привлеченные эксперты)
	 
	 

	2.5
	технический надзор
	 
	 

	 
	Всего затрат (1+2)

Бюджет проекта
	 
	 


8. Ожидаемые результаты:
(опишите, как изменится ситуация после реализации проекта)

8.1. Выходные показатели проекта:

	№
	Что будет построено или отремонтировано
	Физические показатели
(кв.м, куб.м, п.м, км)

	1
	 
	 

	 
	 
	 


8.2. Кто, какие группы сообщества получат выгоду от проекта:
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

8.3. Сколько человек получат выгоду непосредственно и косвенно

Общее количество бенефициаров: _________ чел.

8.4. Количество вновь созданных рабочих мест _________ чел.

8.5. Как изменится ситуация в селе в результате функционирования
проекта ____________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

9. Устойчивость проекта:

(опишите, кем будет эксплуатироваться и содержаться объект после завершения
проекта, имеются ли ресурсы для функционирования учреждения)
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

____________________________________________________________________

9.1. Намечаемые мероприятия по эксплуатации и содержанию проекта:

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

9.2. Расходы по эксплуатации и содержанию объекта инфраструктуры на первый
год после завершения проекта и источники их покрытия:

	№
	Статьи расходов
	Общая стоимость
	Из них:

	
	
	
	Платные услуги
	Бюджет ИОМСУ
	Другие источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 


10. Возможное воздействие проекта на состояние окружающей среды:
___________________________________________________________________,

___________________________________________________________________.

Лидер Группы ФИО __________________________ Подпись ________________

Дата "__" _____________ 20__ г.

11. Регистрация проекта

	Регистрация в территориальном органе уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами

 

Дата регистрации: "__" _____________ 20__ г. Регистрационный № _______

 

ФИО представителя территориального органа _________________________

(подпись)

 


Примечание (должны быть приложены следующие документы):
1. Технический паспорт и инвентаризационное дело или форма, заполненная по форме, приведенной в приложении 9 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

2. Техническая документация и разрешительные документы (АПУ, ИТУ, ПСД объекта и т.д.), Дефектный акт по форме, приведенной в приложении 10 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

3. Сметная стоимость работ и материалов по объекту по форме, приведенной в приложении 11 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

4. План мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию проекта по форме, приведенной в приложении 13 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

5. Экологический чек-лист по форме, приведенной в приложении 14 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

6. График производства работ по форме, приведенной в приложении 16 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

7. План реализации проекта по форме, приведенной в приложении 17 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

8. План совместного мониторинга и оценки по форме, приведенной в приложении 18 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

 

	 
	 
	Приложение 3
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


____________ ИОМСУ _____________ РАЙОНА ____________ОБЛАСТИ
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
на консультационные услуги специалиста по инжиниринговым услугам

1. Настоящий Контракт заключен [указать начальную дату задания], между ____________ ИОМСУ ______________ района ______________ область, в лице главы ___________________ [указать ФИО Заказчика] именуемым в дальнейшем ("Заказчик"), осуществляющим свою деятельность по адресу: ____________________ [указать адрес Заказчика], с одной стороны, и [указать ФИО Консультанта] паспорт № _______________, выдан _____________ года МВД ___________, проживающим по адресу ________________________, именуемым в дальнейшем ("Консультант"), с другой стороны.

Принимая во внимание, что Заказчик выражает желание получить определенные Услуги от Консультанта; и

принимая во внимание, что Консультант выражает желание предоставить данные Услуги;

настоящим Заказчик и Консультант, именуемые в дальнейшем "Стороны", соглашаются о нижеследующем:

1. Услуги

2. Консультант выполняет услуги, оговоренные в приложении 4 к Инструкции подготовки и реализации проектов.

3. Консультант представляет отчеты, указанные в приложениях 5 и 6 к Инструкции подготовки и реализации проектов.

2. Сроки

4. Консультант выполняет Услуги в течение периода, который начинается [указать дату начала], и заканчивается [указать дату завершения], или в любой другой период, который может быть впоследствии согласован Сторонами в письменном виде.

3. Оплата

5. За услуги, предоставленные в соответствии с приложением 4 к Инструкции подготовки и реализации проектов, Заказчик выплатит Консультанту сумму, не превышающую ______________________ [указать максимальную сумму]. Указанная сумма определяется, исходя из понимания, что в нее включены все расходы Консультанта, а также любые налоговые обязательства, которые могут быть возложены на Консультанта.

6. Заказчик оплатит Консультанту за предоставленные Услуги по ставкам за чел/час или чел/день (исходя из восьмичасовой продолжительности рабочего дня) в соответствии со ставками, согласованными и указанными в приложении 7 к Инструкции подготовки и реализации проектов.

7. Оплата производится в кыргызских сомах не позднее чем за 10 рабочих дней после получения и утверждения требуемых отчетов, с приложенными табелями о фактически отработанных чел/часах или чел/днях, принятыми и одобренными Руководителем Консультанта.

4. Руководство

8. Заказчик назначает __________________ [указать ФИО, должность] (это может быть лидер Инициативной группы) в качестве Руководителя Консультанта. Руководитель отвечает за координацию деятельности по настоящему Контракту, получение и одобрение отчетов, являющихся основанием для оплаты, и приемку подлежащих сдаче Заказчику материалов.

9. В период работы по настоящему Контракту, включая полевые выезды, при предоставлении услуг по контракту Консультант ведет табель или любой другой документ для подсчета затраченного времени в соответствии с требованиями Руководителя.

10. Консультант ведет учетную документацию и отчетность по предоставляемым Услугам, в которых отражаются все расходы и издержки. Заказчик и Руководитель Консультанта сохраняют за собой право на проведение аудита для проверки учетной документации, касающейся сумм, затребованных Консультантом по настоящему Контракту, в период действия настоящего Контракта или в период его возможного продления, а также в течение трех месяцев после истечения срока его действия.

5. Стандарты качества предоставляемых Услуг

11. Консультант обязуется своевременно и качественно исполнять обязанности согласно условиям настоящего Контракта.

6. Ответственность

12. Консультант несет персональную ответственность за качество предоставляемых услуг. Консультант обязан предоставить разъяснения и подтверждающие документы по запросам проверяющих инстанций, касающиеся технической стороны реализации проекта.

7. Право собственности на материалы

13. Все проекты, исследования, отчеты и другие материалы, графики, программное обеспечение и прочие документы, подготовленные Консультантом для Заказчика в рамках настоящего Контракта, принадлежат Заказчику и остаются в его собственности.

8. Прочие условия

14. Консультант соглашается, что в течение срока действия настоящего Контракта и после прекращения такого действия Консультанты и любая организация, находящаяся в ведомственном подчинении Консультанта, не вправе осуществлять поставку товаров, работ или услуг (за исключением Услуг или их продолжения) по любому проекту, вытекающему из настоящих Услуг или тесно связанных с ними.

9. Страхование и налогообложение

15. Страхование и налогообложение Консультанта осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. Переуступка обязательств

16. Консультант не вправе переуступать обязательства по настоящему Контракту или любой его части без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Урегулирование споров

17. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

12. Порядок и условия расторжения Контракта

18. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть действие настоящего Контракта путем направления письменного уведомления Консультанту о его расторжении. В случае отсутствия письменного ответа Консультанта в течение 10 рабочих дней настоящий Контракт считается расторгнутым.

19. Заказчик вправе расторгнуть действие настоящего Контракта за 10 рабочих дней путем письменного уведомления, представленного Консультанту после наступления любых событий, указанных в параграфах (а)-(ж) настоящего пункта:

а) если Консультанту не удается выполнить свои обязательства по настоящему Контракту;

б) при несоответствующем предоставлении услуг;

в) в случае неоднократного неисполнения Консультантом без уважительных причин трудовых обязанностей;

г) в случае грубого нарушения трудовых обязанностей;

д) в случае совершения по месту работы порчи или хищения имущества;

е) если Консультант, по мнению Заказчика, вовлечен в коррумпированную практику или мошенничество в процессе конкурса за присуждение настоящего Контракта или в период выполнения настоящего Контракта;

ж) если обе Стороны по своему собственному желанию решают прекратить действие настоящего Контракта.

20. В случае существенных нарушений условий настоящего Контракта Консультантом Заказчик вправе требовать возмещение убытков, причиненных расторжением или изменением настоящего Контракта.

Примечание: приложение 4 "Круг полномочий и объем услуг", приложения 5 и 6 "Обязательства Консультанта по отчетности", приложение 7 "Стоимость консультационных услуг и таблица ставок" к Инструкции по подготовке и реализации проектов являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

	ЗА ЗАКАЗЧИКА

Подпись: __________________

Должность: Глава _______________ ИОМСУ

Руководитель Консультанта _______________________
	 
	ЗА КОНСУЛЬТАНТА

Подпись: ___________________

Должность: _________________


 
	 
	 
	Приложение 4
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на консультационные услуги специалиста по инжиниринговым услугам
(Круг полномочий и объем услуг)
1. Основные функции и обязанности специалиста по инжиниринговым услугам

1. В должностные обязанности Специалиста входит:

- техническая экспертиза соответствия проектного предложения целям и задачам проекта;

- определение сложности проекта и видов работ, подлежащих выполнению в рамках проекта;

- участие в работе комиссии по составлению дефектного акта, представление необходимых технических расчетов по составлению дефектного акта;

- подготовка необходимой технической документации проектного предложения согласно Инструкции по подготовке и реализации проектов;

- получение Технического заключения о пригодности сооружения для реконструкции;

- подготовка Технического задания на проектирование, на основе типового образца;

- представление интересов Заказчика в соответствующих государственных органах для получения АПУ, ИТУ;

- представление интересов Заказчика при работе с проектной организацией, включая изучение, выдачу замечаний и приемку комплекта ПСД. Специалист является ответственным за проверку обоснованности принятия проектных решений;

- подготовка технической документации для проведения тендера на подрядные работы в соответствии с процедурами государственных закупок;

- подготовка технической документации, необходимой для производства строительных работ, в том числе:

1) подготовка необходимой технической документации для получения разрешения на осуществление строительно-монтажных работ;

2) ведение журнала технического надзора;

3) контроль ведения журнала производства работ подрядной организацией, внесения регулярных записей, касающихся технического контроля, необходимой исполнительной и накопительной документации, актов скрытых работ, актов испытаний.

2. Осуществление надзора за качеством строительных работ, в том числе:

- регулярный надзор за качеством производства строительно-монтажных работ и приостановка выполнения работ, в случае обнаружения дефектов (недостатков) в работе Подрядчика до устранения выявленных дефектов;

- контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций на соответствие утвержденной ПСД, сметной стоимости работ и материалов;

- проверка соответствия поставляемых материалов и оборудования техническим спецификациям и стандартам;

- выдача Предписаний подрядчику по устранению выявленных нарушений при производстве работ; контроль качества устранения подрядчиком недоделок, дефектов в установленные сроки;

- письменное уведомление Заказчика, Подрядчика о выявленных нарушениях при производстве работ.

3. Осуществление надзора за ходом выполнения утвержденного графика производства работ, в том числе:

- выявление причин, вызывающих срыв сроков, принятие мер по предупреждению и устранению срывов графика;

- внесение на рассмотрение Заказчика предложения о расторжении Договора (Контракта) с Подрядчиком.

4. Осуществление контроля объема выполненных работ, в том числе:

- контрольный обмер объемов выполненных работ и их соответствие Договору (Контракту), накопительный учет физических работ и их стоимостных показателей;

- проверка и подписание акта выполненных работ (АВР), представленных Подрядчиком.

5. Осуществление фотомониторинга объектов технического надзора:

- подготовка и накопление фотографий, отражающих ход работ.

6. Обеспечение логистики строительных работ, в том числе:

- организация совещаний с участием представителей всех заинтересованных сторон для обсуждения и разрешения возникших проблем;

- согласование возникающих в ходе реализации изменений проектных решений, при необходимости, решение вопросов замены материалов, изделий, конструкций (без снижения качества) по согласованию с заказчиком;

- сотрудничество с местными уполномоченными органами технического, экологического и санитарного контроля для успешной реализации проекта;

- техническая приемка законченных строительно-монтажных работ и объектов.

7. Ответственность за соблюдением Подрядчиком на строительной площадке при производстве строительных и ремонтных работ правил техники безопасности, охраны труда, правил экологической безопасности.

8. Обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию, включая:

- подготовку необходимой технической документации для представления комиссии завершенного объекта к сдаче в эксплуатацию;

- участие в работе комиссии по приемке завершенных объектов в эксплуатацию;

- передачу всей необходимой технической документации исполнительным органам местного самоуправления по акту для последующего принятия завершенных работ на баланс;

- оказание консультаций исполнительным органам местного самоуправления по вопросам эксплуатации, содержания и устойчивости проекта после его завершения.

2. Отчетность

9. В своей деятельности СИУ подотчетен исполнительным органам местного самоуправления и Инициативной группе.

10. Специалист готовит ежемесячные отчеты о работе и представляет в исполнительный орган местного самоуправления и Инициативной группе. Отчет должен включать следующие разделы: информацию о проделанной работе, периодичность посещения объекта, достигнутый прогресс, соответствие графику реализации, проблемы, ошибки, общие выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

3. Предоставляемые ресурсы

11. Материально-техническое обеспечение работы Специалиста по проекту осуществляется исполнительным органам местного самоуправления.

Исполнительный орган местного самоуправления предоставляет служебные помещения, доступ к офисному оборудованию, административную помощь, канцелярские принадлежности, необходимые для реализации проекта.

4. Квалификация и опыт

12. Претендент на должность Специалиста по инжиниринговым услугам должен обладать следующей квалификацией:

- высшее техническое образование (инженер-строитель);

- иметь соответствующий квалификационный сертификат, выданный уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности;

- знать законодательно-нормативную базу градостроительства Кыргызской Республики, включая процедуру оформления разрешительной документации и порядок приемки объектов, законченных строительством;

- знать действующие стандарты и технические регламенты;

- уметь разбираться в ПСД и составлять технические спецификации;

- уметь вести исполнительную и накопительную документацию по объектам;

- владеть навыками составления сметы на строительные работы и материалы;

- иметь опыт работы в области строительства и строительного надзора не менее четырех лет (опыт работы в качестве Специалиста по техническому надзору является преимуществом).

 

	 
	 
	Приложение 5
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Утверждаю
___________________________
Глава ______________ ИОМСУ
ФИО __________________

	"__" ___________ 20__ г.
	 
	 


I. ОТЧЕТ
Консультационные Услуги СИУ

	Дата
	Наименование проекта
	Выполненная работа
(рекомендации/
замечания/
предложения)
	Количество фактически отработанных часов
(время указать прописью)
	ФИО Руководителя Консультанта
	Подпись Руководителя Консультанта

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Отчет подготовил:
	ФИО ___________________________
	 

	 
	Подпись ________________________
	 


 
	 
	 
	Приложение 6
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Утверждаю
___________________________
Глава ______________ ИОМСУ
ФИО __________________

	"__" ___________ 20__ г.
	 
	 


II. ОТЧЕТ
Услуги по осуществлению технического надзора
на объектах при реализации проектов

	Дата
	Наименование проекта
	Выполненная работа (рекомендации/
замечания/
предложения)
	Руководитель Консультанта
	Подпись Руководителя Консультанта

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
	Отчет подготовил:
	ФИО ___________________________
	 

	 
	Подпись ________________________
	 


 
	 
	 
	Приложение 7
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


СТОИМОСТЬ
консультационных услуг и таблица ставок
I. Стоимость консультационных услуг

Таблица № 1

	№
	Наименование проектов
	Ставка
(чел/час в сомах)
	Затрачиваемое рабочее время
(кол-во чел/час)
	Итого
(в сомах)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	I
	ИТОГО
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	А)
	Страховые взносы в Соцфонд с работодателя/заказчика 17,25%

(исчисляются из расчета п.I х 17,25%)
	 
	 
	 

	Б)
	Фонд заработной платы

(исчисляется из расчета п.I - п.А)
	 
	 
	 

	В)
	Страховые взносы в Соцфонд с работника/консультанта 10%

(исчисляется из расчета п.Б х 0,10)
	 
	 
	 

	Г)
	Подоходный налог 10%

(исчисляется из расчета (п.I - 650 - п.В) х 0,1)
	 
	 
	 

	Д)
	Сумма к выдаче Консультанту

(исчисляется из расчета п.Б - (п.В + п.Г)
	 
	 
	 


- для проведения проверки суммы (п.I = А + Б)
- для проведения проверки суммы (п.Б = В + Г + Д)

Примечание: Оплата Консультанту осуществляется за фактически отработанное время.

 

ИТОГО: (общая сумма прописью) _______________________________________

II. Предварительная стоимость услуг по осуществлению технического надзора на объектах, при реализации проектов

Таблица № 2

	№
	Наименование проектов
	Ставка
(чел/дней в сомах)
	Затрачиваемое рабочее время
(кол-во чел/дней)
	Итого
(в сомах)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	I
	ИТОГО
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	А)
	Страховые взносы в Соцфонд работодателя/заказчика 17,25%

(исчисляются из расчета п.I х 17,25%)
	 
	 
	 

	Б)
	Фонд заработной платы

(исчисляется из расчета п.I - п.А)
	 
	 
	 

	В)
	Страховые взносы в Соцфонд с работника/консультанта 10%

(исчисляется из расчета п.Б х 0,10)
	 
	 
	 

	Г)
	Подоходный налог 10%

(исчисляется из расчета (п.I - 650 - п.В) х 0,1)
	 
	 
	 

	Д)
	Сумма к выдаче Консультанту

(исчисляется из расчета п.Б - (п.В + п.Г)
	 
	 
	 


- для проведения проверки суммы (п.I = А + Б)
- для проведения проверки суммы (п.Б = В + Г + Д)

ИТОГО: (общая сумма прописью) _______________________________________

Примечание: После утверждения проектов будут дополнительно обсуждены и согласованы объемы работ, стоимость услуг по осуществлению технического надзора объектов и при необходимости будут внесены соответствующие изменения и дополнения к настоящему Контракту.

Оплата Консультанту осуществляется за фактически отработанное время.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ КОНТРАКТА (Таблица № 1 + Таблица № 2)

(общая сумма цифрами и прописью) __________________________________

 

	 
	 
	Приложение 8
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


Регистрационная печать,
с указанием № и даты
СПРАВКА
собственника объекта по проекту

Название проекта __________________________________________________

Настоящая справка подтверждает следующее:

1. Объект (название объекта) _________________________________________
в настоящее время находится на балансе (название ИОМСУ)
__________________________________________________________________

с остаточной стоимостью __________ (___________________________) сомов.

2. ИОМСУ: _________________ подтверждает, что после завершения проекта он примет на свой баланс дополнительные затраты по реализации проекта.

3. ИОМСУ: __________________ подтверждает, что в течение предстоящих 15 (пятнадцати) лет оно по своей инициативе не будет передавать объект кому-либо в собственность или в аренду, а также не будет менять профиль предоставляемых в настоящее время услуг.

4. ИОМСУ: ___________________ в целях обеспечения устойчивости проекта гарантирует исполнение Плана мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию объекта заполненного по форме, приведенной в приложении 13 к Инструкции по подготовке и реализации проектов.

 

	Глава ИОМСУ
	подпись и печать
	ФИО


 
Дата ____________________

 

	 
	 
	Приложение 9
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
здания (сооружения):
	1
	Название и назначение объекта
	 
	 

	2
	Местоположение
	 
	 

	3
	Расстояние до ближайшего областного центра
	 
	 

	4
	Год постройки
	 
	 

	5
	Наличие документов на объект (техпаспорт, ПСД)
	 
	 

	6
	Количество этажей
	 
	 

	7
	Общая площадь объекта, кв.м (протяженность или мощность)
	 
	 

	8
	Типовое или индивидуальное
	 
	 

	Конструктивные решения и размеры:
	кирпичный, каркасный, панельный, комплексной конструкции, саманный (нужное подчеркнуть) приложить, план стен здания или сооружения
	Фактическое состояние на дату осмотра

	9
	Фундаменты
	Ленточные, монолитные, сборные, отдельностоящие, глубина заложения
	 

	10
	Каркас/наличие антисейсмических мероприятий
	 
	 

	11
	Стены
	Указать несущие, самонесущие, материал, толщину стен
	 

	12
	Перекрытия, покрытие
	Указать конструкции
	 

	13
	Перемычки
	Сборные железобетонные, монолитные, из мет. уголков
	 

	14
	Перегородки
	 
	 

	15
	Лестничные марши и площадки
	 
	 

	16
	Крыша, покрытие кровли
	Чердачная, плоская, указать материал
	 

	17
	Полы
	 
	 

	18
	Окна
	Количество и размеры окон
	 

	19
	Двери
	Количество и размеры дверей
	 

	20
	Отопление
	Указать систему отопления: центр., местное, вид топлива
	 

	21
	Вентиляция
	 
	 

	22
	Водоснабжение
	 
	 

	23
	Канализация
	 
	 

	24
	Электроснабжение
	 
	 

	2.5
	Качество конструкций и наличие повреждений
	Указать конструктивные элементы и обнаруженные дефекты

	а)
	отсутствие видимых повреждений (в каких конструкциях)
	 

	б)
	легкие повреждения (тонкие трещины в штукатурке и откалывание небольших кусков штукатурки)
	 

	в)
	умеренные повреждения (небольшие трещины в стенах, отламывание больших кусков штукатурки, падение кровельного покрытия)
	 

	г)
	тяжелые повреждения (большие глубокие и сквозные трещины в стенах и перегородках, обрушение перегородок, смещение конструкций, недопустимый прогиб балок перекрытия и т.п.)
	 

	д)
	разрушения (обрушения внутренних стен, заполнения каркаса, поломы в стенах, обрушение частей здания, разрушение связей между отдельными частями зданий)
	 

	26
	Рекомендации по очередности выполнения ремонтно-восстановительных работ, их техническому решению
	 

	27
	Эксплуатируется ли здание или сооружение на данный момент, возможен ли доступ для обследования конструкций
	 


 
Составлен: "__" _______________ 20__ г.

	Специалист по инжиниринговым услугам
	подпись
	ФИО


 
Примечание: обязательные приложения:

- квалификационный сертификат специалиста;

- обмерочные чертежи (план, разрез);

- спецификация окон и дверей (обмеры по коробке);

- фотографии объекта, фотографии дефектов конструкций.

 

	 
	 
	Приложение 10
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Утвержден
Глава ИОМСУ _____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Село/город ______________

"__" ______________ 20__ г.

 

Мы нижеподписавшиеся, Инициативная группа в составе Лидера группы: ____________________, членов группы: ___________________________________, на основании приказа ИОМСУ от "__" _____________ 20__ г. № ______, составили настоящий дефектный акт на _______________________, _____________________________________________(указать наименование проекта, виды работ), расположенного по адресу: ____________________________________________.

	№
п/п
	Наименование и виды работ
	Ед. измерения
	Кол-во

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Инициативная группа:
	№
п/п
	ФИО
	Должность
	Подпись

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Примечание: в дефектном акте указываются все виды и описание работ, которые необходимо выполнить на данном объекте по проекту.
 

	 
	 
	Приложение 11
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Утверждена
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
работ и материалов по проекту:
"_____________________, ____________________"
	№
	Обоснование
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Всего
	Нормативная трудоемкость

	
	
	
	Строительные работы
	Монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Лок. см. № 1
	Общестроительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Лок. см. № 2
	Электроосвещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Лок. см. № 3
	Водопровод и канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Лок. см. № 4
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Лок. см. № 5
	Наружные сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Лок.см. № 6
	Благоустройство
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Составил
	Инженер-сметчик
	подпись
	ФИО


 
Примечание: все локальные сметы, предусмотренные по проекту, и копия квалификационного сертификата инженера-сметчика.

 

	 
	 
	Приложение 12
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку ПСД и сметной стоимости работ и материалов (круг полномочий и объем услуг)
1. Цель технического задания

1. Целью настоящего технического задания является необходимость качественно и грамотно разработать проектно-сметную документацию (ПСД) и сметную стоимость работ и материалов на ______________________________________ (наименование объекта) в соответствии с действующими стандартами и требованиями.

2. ПСД должна включать: детальные рабочие чертежи по всем разделам, спецификации на оборудование и материалы, сметную стоимость работ и материалов, технические спецификации.

2. Детальные требования технического задания

§ 2.1. Исследование объекта

3. Консультант должен ознакомиться с фактическим месторасположением проектируемого объекта или состоянием существующего здания с выездом на место.

4. При строительстве Консультант должен подготовить и согласовать АПУ и ИТУ, включая согласование технических условий на подключение к инженерным коммуникациям, провести инженерно-геологические изыскания. В случае реконструкции Консультант самостоятельно выполняет или привлекает специализированные организации для исследования фактического состояния объекта. На основании Заключения технического обследования составляется Отчет по инженерно-техническому обследованию объекта.

5. Консультант выполняет необходимые замеры и чертежи для разработки проекта, составляет и согласовывает с Заказчиком график выполнения и объем проектных работ.

§ 2.2. Технико-экономические расчеты и проектные исследования

6. Консультант должен выполнить необходимые проектные расчеты по базовым показателям на соответствие нормативам (потребность в площадях, количество потребителей, мощности проектируемого объекта и др.) и предложить Заказчику наиболее оптимальный вариант проектируемого объекта. Вся работа по проектированию должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными документами и международными стандартами.

7. Основными критериями при проектировании являются: простота, надежность, экономичность проекта, обеспечивающие нормативный срок эксплуатации объекта.

§ 2.3. Выбор материалов, конструкций и оборудования

8. Материалы, конструкции и оборудование, предлагаемые Консультантом в проектно-сметной документации, должны основываться на технических характеристиках.

9. Консультант предоставляет Заказчику альтернативные варианты выбора материалов, конструкций и оборудования в соответствии с потребностями по проекту и нормами проектирования.

10. После согласования выбора материалов, конструкций и оборудования с Заказчиком Консультант разрабатывает дизайн проекта и сметную стоимость работ и материалов.

§ 2.4. Расчет строительных конструкций

11. Консультант осуществляет при проектировании:

- для общественных зданий и зданий выше 2-х этажей статический и динамический расчет конструкций;

- для линейных сооружений необходимые расчеты, обеспечивающие надежность, долговечность и сейсмостойкость конструкций.

§ 2.5. Разработка детальных рабочих чертежей (рабочего проекта)

12. Консультант разрабатывает детальные чертежи по необходимым разделам проекта, в зависимости от исходных данных на проектирование. Стандартный перечень разделов проекта включает:

- план участка (включая наружные сети канализации, водопровода, электросети и т.д.);

- архитектурную часть проектируемого объекта;

- технологическую часть проектируемого объекта (включая необходимые расчеты и обоснования площадей и планировки);

- строительную (конструктивную) часть проектируемого объекта;

- инженерные коммуникации (раздел: водоснабжение и канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование);

- электротехническую часть;

- слаботочные устройства (включая пожарную автоматику).

13. Детальные рабочие чертежи должны содержать достаточную информацию, позволяющую участникам тендера представить максимально обоснованные тендерные заявки на выполнение строительных работ без дополнительной доработки рабочих чертежей.

Чертежи должны быть укомплектованы в формате А-3 или А-4 и предоставлены Заказчику в двух экземплярах (при необходимости - на электронном носителе).

§ 2.6. Разработка сметной стоимости работ и материалов

14. Консультант разрабатывает сметную стоимость работ и материалов. Сметная стоимость работ и материалов определяется в соответствии с указаниями по определению стоимости строительства зданий и сооружений на территории Кыргызской Республики.

§ 2.7. Подготовка технических спецификаций

15. Консультант разрабатывает технические спецификации в соответствии со строительными нормами и правилами.

16. Технические спецификации определяют требуемые вид, тип, качество предполагаемых к использованию материалов, объемы и сложность работ.

17. Оборудование и материалы должны быть новыми и иметь гарантийный срок не менее 3 лет.

18. В технических спецификациях указываются минимально допустимые характеристики материалов по надежности, прочности и т.д.

19. В технических спецификациях при необходимости приемлемыми считаются материалы, которые отвечают признанным нормам и стандартам других стран и обеспечивают эквивалентный или более высокий уровень качества.

§ 2.8. Подготовка плана мероприятий по охране окружающей среды

20. Консультант разрабатывает план мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) или оценку воздействия зданий и сооружений на окружающую среду во время строительных работ и в период эксплуатации зданий и сооружений.

§ 2.9. Проведение экспертизы ПСД и сметной стоимости работ и материалов

21. Консультант ответственен за проведение государственной экспертизы ПСД и сметной стоимости работ и материалов в уполномоченном государственном органе по экспертизе проектов и при необходимости - в уполномоченном государственном органе по экологии.

3. Квалификационные требования

22. Для проектирования объектов Консультант должен обладать лицензией соответствующего уровня ответственности, иметь в наличии специалистов соответствующей квалификации и с опытом работы по проектированию аналогичного по сложности и функциональному назначению объекта в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о лицензировании.

23. Для проектирования инженерных коммуникаций Консультант должен обладать лицензией на проектирование соответствующих разделов: отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электрическое освещение и силовое оборудование, с указанием перечня разрешенных видов работ.

4. Выполнение работ и подотчетность

24. Руководитель проекта для Консультанта назначается Заказчиком. Интересы Заказчика представляет СИУ; Консультант работает под непосредственным контролем со стороны СИУ.

25. Консультант в своей работе подотчетен Руководителю проекта.

5. График исполнения работ

26. В течение 2 недель с момента подписания контракта Консультант предоставляет Заказчику технико-экономические, конструктивные и другие решения возможных вариантов проектируемого объекта для выбора окончательного варианта.

27. За две недели до завершения срока контракта Консультант представляет рабочий вариант ПСД и сметную стоимость материалов и работ.

28. К окончанию срока задания Консультант представляет Заказчику согласованный и прошедший положительную экспертизу ПСД и сметную стоимость материалов и работ в двух экземплярах.

29. Консультант должен откорректировать ПСД и сметную стоимость материалов и работ по замечаниям, касающихся допущенных отступлений от норм и правил и по замечаниям органов экспертизы без дополнительной оплаты.

6. Период исполнения задания

30. Планируемой датой начала выполнения задания считается дата подписания контракта. Период выполнения задания составляет _______ календарных дней с даты подписания Контракта.

 

	 
	 
	Приложение 13
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Согласован
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по эксплуатации и техническому обслуживанию проекта
	№
	Наименование мероприятий
	Нормативный срок
	Планируемый срок проведения мероприятий
	Предвари-
тельная стоимость работ, сомов
	Ответст-
венный
	Источник финанси-
рования

	1
	Назначение ответственного за техническое обслуживание введенного в эксплуатацию объекта
	После завершения строительных работ на объекте
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	2
	Ознакомление руководителя и персонала объекта с правилами эксплуатации и технического содержания здания
	 
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	3
	Подготовка здания к зимнему периоду
	1 раз в год
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	4
	Периодическое обследование и выявление дефектов
	2 раза в год
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	5
	Своевременное устранение выявленных дефектов
	По мере необходимости
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	6
	Замена системы отопления
	По мере необходимости
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	7
	Текущий ремонт
	1 раз в год
	 
	 
	 
	Местный бюджет

	8
	Капитальный ремонт
	1 раз в 20 лет
	 
	 
	 
	Местный бюджет


 
	Специалист ИОМСУ, ответственный за эксплуатацию и содержание объектов, находящихся на балансе ИОМСУ
	подпись
	ФИО


 
	 
	 
	Приложение 14
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Согласован
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ
РАЗДЕЛ 1.

1. Название проекта:

2. Краткое описание: (содержание, расходы, объем, строительная зона, функционирование, план расширения, завершение или ведение нового строительства).

3. Описание воздействия реализации проекта и действующей фазы на параметры состояния окружающей среды и требуемые меры смягчения негативного воздействия.

	Компонент окружающей среды
	Фаза строительства
	Действующая фаза
	Меры смягчения

	Наземная окружающая среда

	Эрозия почвы
	-
	-
	-

	Разрушение органических веществ почвы
	 
	 
	 

	Загрязнение воды
	-
	-
	-

	Деградация земли
	-
	-
	-

	Снижение биоразнообразия
	-
	-
	-

	Поверхностная или глубинная водопотеря
	-
	-
	-

	Разрушение природной среды
	-
	-
	-

	Водная окружающая среда

	Снижение биоразнообразия
	-
	-
	-

	Модификация естественной экосистемы
	-
	-
	-

	Распространение сорняков и появление сорной растительности
	 
	 
	 

	Отложение осадков
	-
	-
	-

	Социально-экономическая среда


 
	Здоровье человека
	-
	-
	-

	Охрана труда и техника безопасности
	-
	-
	-

	Вредители и болезни растений
	-
	-
	-

	Болезни животных
	-
	-
	-

	Социальный конфликт
	-
	-
	-


4. Опишите меры смягчения для вышеуказанных компонентов окружающей среды, которые будут применяться во время строительной (С) или действующей (Д) фазы проекта или в обоих случаях (ОС).
	Экологический вопрос
	Фаза
(С, Д, ОС)
	Мероприятия по снижению воздействия

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


РАЗДЕЛ 2.
5. Категории экологического риска ("В" или "С"). Ремонтные работы внутри здания относятся к категории "С", работы по реконструкции или капитальному ремонту, строительству инженерной инфраструктуры к категории "В", проекты по категории "А" (не финансируемые проекты, указанные в Инструкции по подготовке и реализации проектов) _______________________________________________________.

6. Требуется ли экологическая экспертиза проекта ("да" или "нет"):

________________________________________________________________________________________________

7. Проблемы окружающей среды, вызванные проектом:

________________________________________________________________________________________________

8. Если требуется экологическая экспертиза, какие специфические вопросы будут рассмотрены ______________________________________.

9. Сроки проведения и ориентировочная стоимость экологической экспертизы: ______________________________________________________.

10. Проводились ли общественные слушания по потенциальным экологическим воздействиям предполагаемых проектов категорий "А" и "В" ("да" или "нет"): ___________________

11. Если да, то велся ли протокол __________________ (при наличии приложить копию протокола общественного слушания по потенциальным экологическим воздействиям предполагаемых проектов категорий "А" и "В").

 

	Специалист по инжиниринговым услугам
	подпись
	ФИО


Дата:
Примечание: При необходимости ИОМСУ привлекает для консультаций специалистов территориальных органов уполномоченного государственного органа по экологической безопасности.

 

	 
	 
	Приложение 15
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ТИПОВОЙ КОНТРАКТ
на разработку ПСД и сметной стоимости работ и материалов
1. Настоящий Контракт заключен ______ дня [начальная дата задания], между _________ [название Заказчика] ("Заказчик"), осуществляющим свою основную деятельность по адресу _________________ [указать адрес Заказчика], и [название Консультанта] ("Консультант"), офис которого расположен по адресу _________________ [указать адрес Консультанта].

Принимая во внимание то, что Заказчик выражает желание получить определенные Услуги от Консультанта; и

принимая во внимание, что Консультант выражает желание предоставить данные Услуги;

настоящим Заказчик и Консультант, именуемые в дальнейшем "Стороны", соглашаются о нижеследующем:

1. Услуги

2. Консультант выполняет услуги, оговоренные в приложении 12 к Инструкции подготовки и реализации проектов.

3. Консультант представляет ПСД и сметную стоимость работ и материалов с положительными экспертизами уполномоченных органов по экспертизе и экологии.

2. Сроки

4. Консультант выполняет Услуги в течение периода, который начинается [указать дату начала] и заканчивается [указать дату завершения], или в любой другой период, который может быть впоследствии согласован сторонами в письменном виде.

3. Оплата

5. За услуги, предоставленные в соответствии с приложением 12 к Инструкции подготовки и реализации проектов, Заказчик выплатит Консультанту сумму, не превышающую ______________ [указать максимальную сумму]. Указанная сумма определяется исходя из понимания, что в нее включены все расходы Консультанта, а также любые налоговые обязательства, которые могут быть возложены на Консультанта.

6. График выплат представлен ниже:

- 20% от суммы настоящего Контракта после его подписания обеими Сторонами;

- 50% после получения Заказчиком всех разделов ПСД и сметной стоимости работ и материалов, приемлемого для Заказчика;

- 30% от суммы настоящего Контракта после получения Заказчиком пройденного положительную экспертизу ПСД и сметной стоимости работ и материалов, приемлемого для Заказчика.

7. Оплата производится в кыргызских сомах, не позднее чем за 10 рабочих дней после представления Консультантом подтверждающих отчетов в двух экземплярах Руководителю Консультанта.

4. Руководство

8. Заказчик назначает ________________ [указать имя, может быть СИУ или лидер Инициативной группы] в качестве Руководителя Консультанта; Руководитель отвечает за координацию деятельности по настоящему Контракту, получение и одобрение отчетов и других материалов, подлежащих сдаче Заказчику, получение и одобрение счетов к оплате.

5. Стандарты качества выполняемых работ

9. Консультант обязуется своевременно и качественно выполнить Услуги согласно условиям настоящего Контракта. Консультант обязан оперативно заменить любых сотрудников, привлеченных по настоящему Контракту, которых Заказчик считает неудовлетворительными.

6. Ответственность

10. Консультант несет персональную ответственность за качество предоставляемых услуг. Консультант обязан предоставить разъяснения и подтверждающие документы на запросы проверяющих инстанций, касающиеся технической стороны реализации проекта.

7. Право собственности на материалы

11. Все исследования, отчеты, проектные решения и другие материалы, графики, программное обеспечение и прочие документы, подготовленные Консультантом для Заказчика в рамках настоящего Контракта, принадлежат Заказчику и остаются в его собственности.

8. Прочие условия

12. Консультант соглашается, что в течение срока действия настоящего Контракта и после прекращения такого действия Консультант и любая организация, находящаяся в ведомственном подчинении Консультанта, не вправе осуществлять поставку товаров, работ или услуг (за исключением Услуг или их продолжения) по любому проекту, вытекающему из Услуг настоящего Контракта или тесно связанных с ними, и не разглашать какую-либо информацию, являющуюся собственностью или представляющую собой конфиденциальные данные, связанные с Услугами, настоящим Контрактом или предпринимательской деятельностью или операциями Заказчика, без предварительного письменного согласия Заказчика.

9. Страхование и налогообложение

13. Страхование и налогообложение Консультанта осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10. Переуступка обязательств

14. Консультант не вправе переуступать обязательства по Контракту или субдоговору или любой его части без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Урегулирование споров

15. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

12. Порядок и условия расторжения Контракта

16. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть действие настоящего Контракта путем направления письменного уведомления Консультанту о его расторжении. В случае отсутствия письменного ответа Консультанта в течение 10 рабочих дней Контракт считается расторгнутым.

17. Заказчик вправе прекратить действие Контракта, по крайней мере, за 10 рабочих дней путем письменного уведомления, представленного Консультанту после наступления любых событий, указанных в параграфах (а)-(г) настоящего пункта:

а) если Консультанту не удается устранить неспособность выполнить свои обязательства по Контракту в течение семи рабочих дней с момента представления письменного уведомления о расторжении настоящего Контракта;

б) в случае неплатежеспособности или банкротства Консультанта;

в) если Консультант, по мнению Заказчика, вовлечен в коррумпированную практику или мошенничество в процессе конкурса за присуждение настоящего Контракта или в период выполнения настоящего Контракта;

г) если Заказчик по своему собственному усмотрению решает прекратить действие настоящего Контракта.

18. В случае существенных нарушений условий настоящего Контракта Консультантом Заказчик вправе требовать возмещение убытков, причиненных расторжением или изменением настоящего Контракта.

Примечание: приложение 12 круг полномочий и объем услуг к Инструкции по подготовке и реализации проектов является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

	ЗА ЗАКАЗЧИКА
	 
	ЗА КОНСУЛЬТАНТА

	Подпись: ___________________
	 
	Подпись: ___________________

	Должность: Глава ________________ ИОМСУ
	 
	Должность: _________________

	Руководитель Консультанта _________
___________________________________
	 
	 


 
	 
	 
	Приложение 16
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Согласован
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ГРАФИК
производства работ
	№
	Виды работ
	Исполнение сроков
	Плановые и фактические сроки выполнения работ

	
	
	
	___________ месяц, неделя
	___________ месяц, неделя
	___________ месяц, неделя
	___________ месяц, неделя

	
	
	
	1-ая
	2-ая
	3-ая
	4-ая
	1-ая
	2-ая
	3-ая
	4-ая
	1-ая
	2-ая
	3-ая
	4-ая
	1-ая
	2-ая
	3-ая
	4-ая

	 
	 
	План по проекту
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	План по графику подрядчика
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фактические сроки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Инициативная группа:
	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Подпись

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
	 
	 
	Приложение 17
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Согласован
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ПЛАН
реализации проекта
1. Общий план действий, способы и сроки выполнения работ:

	№
	Виды работ
	Методы выполнения работ
	Сроки реализации
	Ответственные лица
	Подтверждающий документ

	1
	Закупки работ и услуг
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Объявление о торгах (закупках)
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Формирование тендерной комиссии
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Проведение тендера
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Подписание контракта
	 
	 
	 
	 

	1.5
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ремонтные или строительные работы
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Осуществление совместного мониторинга и оценки проекта
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Надзор строительства
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прием-передача объекта по проекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Эксплуатация и содержание завершенного объекта по проекту
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Инициативная группа:
	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Подпись

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
	 
	 
	Приложение 18
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


 
	 
	 
	Согласован
Глава ИОМСУ ____________________

от "__" ___________ 20__ г.


ПЛАН
совместного мониторинга и оценки
	№
	Наименование проекта
	Источники информации
	Методы мониторинга и оценки
	Сроки и ответственные лица
	Подтверждающие документы, материалы осуществления СМиО

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Лидер
	подпись
	ФИО


 
Члены группы СМиО:

	Должность
	подпись
	ФИО


 
	 
	 
	Приложение 19
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ТИПОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
на строительные работы
Название Договора (Контракта): _______________________________, _________________________________________________________.

Настоящий Договор (Контракт) заключен "__" ____________ 20__ г. между _________________________ именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице (ИОМСУ) ______________________________, с одной стороны и _________________, именуемым в дальнейшем "Подрядчик" в лице ____________________ с другой стороны.

Настоящий Договор (Контракт) составлен на выполнение строительных работ по проекту ______________________________________, ______________________________________________.

1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, указанных в Сметной стоимости работ и материалов, включенной в Котировку цен Подрядчика на сумму ____________________, которая составляет неотъемлемую часть настоящего Договора (Контракта), профессионально и квалифицировано в соответствии со следующими Условиями настоящего Договора (Контракта):

а) устранить все выявленные дефекты в период выполнения настоящего Договора (Контракта) и в последствие дефекты, о которых было сообщено в течение периода устранения дефектов;

б) в период выполнения предусмотренных работ по настоящему Договору (Контракту) уполномоченный специалист по техническому надзору или инжиниринговым услугам _________________ (ФИО) осуществляет инспекцию работ на участке с целью проверки соответствия технических характеристик материалов, работ техническим спецификациям и требуемым объемам, предусмотренным в Сметной стоимости работ и материалов. В период производства работ Подрядчик обязан устранить нарушения и дефекты, указанные в предписании СИУ в установленные сроки;

в) работы, выполненные с нарушениями требований технических спецификаций и чертежей, не принимаются, и Подрядчик должен принять срочные меры по исправлению всех дефектов в соответствии с пунктом (а);

г) в случае, если Подрядчик не устранил дефекты в сроки, СИУ проводит оценку стоимости устранения дефектов. Стоимость устранения дефектов вычитается из стоимости работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору (Контракту);

д) в период выполнения работ по Договору (Контракту) Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

е) период выполнения настоящего Договора (Контракта) составляет __________ (месяца) после его подписания;

ж) в течение 7 календарных дней после подписания настоящего Договора (Контракта) Подрядчик должен предоставить график производства работ. График утверждается Заказчиком;

з) в случае внесения изменений в ПСД или дефектный акт, изменения объемов и/или появления ранее неучтенных видов работ, расхождений с фактическими объемами, все изменения и дополнения по качеству и количеству материалов, объему работ должны быть оформлены письменно, заверены СИУ и утверждены Заказчиком;

и) для расчета объемов работ, связанных с изменениями в проекте, согласованных Заказчиком, используются единичные расценки, указанные в настоящем Договоре (Контракте);

к) для расчета обоснованных новых видов работ, согласованных Заказчиком, оплата производится по взаимно согласованным расценкам. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком последний устанавливает единичные расценки, которые являются обязательными для Подрядчика;

л) Подрядчик несет ответственность за безопасность всех мероприятий на участке строительных работ, в том числе за обеспечение средствами противопожарной безопасности и соблюдение экологической безопасности. Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный третьей стороне при проведении строительных работ;

м) в период исполнения настоящего Договора (Контракта) Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, материалов, зданий, сооружений, оборудования, переданных Заказчиком по акту приема-передачи;

н) Подрядчик устанавливает для демонстрации проекта информационные щиты на видных местах строительной площадки;

о) настоящий Договор (Контракт) может быть расторгнут при условии возникновения форс-мажорных обстоятельств, имеющих длительный характер, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора (Контракта) продлевается на период, пока эти обстоятельства остаются в силе, но только до времени пока эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение условий настоящего Договора (Контракта) либо его части. Подрядчик не позднее чем через 5 рабочих дней извещает Заказчика о начале и окончании форс-мажорных обстоятельств;

п) Подрядчик несет ответственность за выплату всех налогов, пошлин, сборов и т.д. в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

р) взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком в рамках настоящего Договора (Контракта) регулируются законодательством Кыргызской Республики.

2. Принимая во внимание вышесказанное, Заказчик принимает на себя обязательство оплатить Подрядчику цену настоящего Договора (Контракта) в сумме _______________ (прописью и цифрами) в следующем порядке:

а) авансовая выплата в размере не более 30% от стоимости настоящего Договора (Контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком:

- лицензии, с указанием уровня ответственности с обязательными приложениями;

- графика производства работ;

- банковской гарантии на сумму настоящего Договора (Контракта) или документа, подтверждающий исполнительным органом местного самоуправления и СИУ наличие на строительной площадке материалов не менее 50% от необходимого количества для использования в строительных работах, в рамках настоящего Договора (Контракта);

б) последующие платежи будут осуществляться за фактически выполненные работы в сумме, рассчитанной на основе единичных расценок и количества выполненных работ, по предоставлению отчета, на сумму не менее 20% от стоимости настоящего Договора (Контракта), за вычетом авансовых платежей;

в) последний транш в размере 5% от стоимости настоящего Договора (Контракта) финансируется после фактического завершения всех работ, заверенных СИУ, и оформления всей необходимой документации;

г) за неисполнение сроков завершения строительных работ, согласно условиям настоящего Договора (Контракта), на Подрядчика налагается штраф в размере 5% от суммы настоящего Договора (Контракта) за каждый месяц просрочки, но не более 20% от суммы настоящего Договора (Контракта);

д) Гарантийный срок устранения дефектов после завершения строительных работ Подрядчиком составляет 12 месяцев.

3. Настоящий Договор (Контракт) вступает в силу с момента подписания Сторонами.

	Название ИОМСУ:

_____________________________

Подпись и печать (Заказчик)
Юридический адрес:
	Название Подрядной организации:

____________________________

Подпись и печать (Подрядчик)

Юридический адрес:
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ПОРЯДОК
осуществления выплат по Договору (Контракту)
Настоящий порядок предусматривает процедуру выплат по проекту, реализуемому за счет долевых (стимулирующих) грантов.

Выплаты по Договору (Контракту) осуществляются траншами, через счета исполнительного органа местного самоуправления. Выплаты осуществляются в соответствии с условиями Договора (Контракта). Договор (Контракт) заключается и оплачивается в кыргызских сомах.

Авансовый платеж выплачивается в размере не более 30% от стоимости проекта. Для получения авансового платежа Подрядчику необходимо представить в исполнительный орган местного самоуправления следующий перечень документов:

- Договор (Контракт) на строительные работы с прилагаемыми техническими спецификациями и сметной стоимости работ и материалов;

- лицензия с указанием уровня ответственности с обязательными приложениями;

- график производства работ;

- банковская гарантия на сумму Договора (Контракта) или документ, подтверждающий исполнительным органом местного самоуправления и СИУ наличие на строительной площадке материалов не менее 50% от необходимого количества для использования в строительных работах, в рамках Договора (Контракта).

Последующие платежи финансируются на основании представленного отчета о фактическом выполнении работ, составляющих не менее 20% от стоимости Договора (Контракта), за вычетом авансовых платежей.

Отчетность о фактическом выполнении работ включает:

- акт фактически выполненных работ (АВР);

- акт СМиО о выполнении 50% или 100% физического объема выполненных работ по проекту;

- фотоотчет о реализации проекта;

- отчет о движении денежных средств;

- оценочный лист территориального органа уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами по процедуре реализации проекта.

При предоставлении отчетности до 20 числа текущего месяца, финансирование осуществляется в текущем месяце; если отчетность представлена после 20 числа текущего месяца, то финансирование будет осуществлено в следующем месяце.

Последний транш в размере 5% стоимости Договора (Контракта) финансируется после предоставления отчета о завершении проекта.

Отчет о завершении проекта включает:

- акт фактически завершенных работ (АВР);

- акт СМиО о завершении 100% физического объема выполненных работ по проекту;

- фотоотчет о завершении реализации проекта;

- отчет о движении денежных средств;

- оценочный лист территориального органа уполномоченного государственного органа по управлению государственными финансами по процедуре реализации проекта;

- акт приемки в эксплуатацию объекта;

- акт приема-передачи инвестиционных затрат на баланс исполнительного органа местного самоуправления;

- акт приема передачи исполнительной документации в исполнительный орган местного самоуправления.

 

	Глава ИОМСУ
	подпись и печать
	ФИО
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	АКТ
выполненных работ № _________
за период с ______________ 20__ г. по _______________ 20__ г.

	 
	Наименование ИОМСУ
	 

	
	Наименование проекта:
	 

	
	Подрядчик
	 

	
	Договор (Контракт)
	№

	Составлен в рублях, в ценах 1984 г.

	№
	Обоснование, шифр
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы
	Основная з/пл.
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	Основ. з/пл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Н.Р.,* %
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	П.Н. 8%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	сК расчета**
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Переход в цены 1991 года 1,6/1,25
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Переход в нац. валюту "сом"
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Удорожание з/пл.***
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	з/плата в Н.Р.****
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Прочие расходы
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Соцстрах 17,25%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Дополнительные Н.Р.*****
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Дополнительные П.Н.*****
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Материалы:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Заготовительно-складские расходы 2% (от стоимости материалов)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Транспортные расходы******
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	НДС 12%
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	НсП 2%
	 
	 

	Исполнитель:
	Заказчик:
	 
	 

	 
	Глава ИОМСУ
	 
	 

	Руководитель:
	Проверил:
	Специалист по инжиниринговым услугам

	 
	 
	 

	Гл. бухгалтер:
	Согласовано:
	Лидер Инициативной группы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Примечание:

*Накладные расходы указываются в размерах, утвержденных постановлением уполномоченного государственного органа в области архитектурно-градостроительной деятельности.

**К расчетн. определяется перемножением применяемых коэффициентов (районный, высокогорный).

***Дополнительные затраты на заработную плату рабочих и машинистов вычисляются путем применения коэффициента, устанавливаемого уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности, к сумме сметной (базисной) платы основных рабочих и рабочих, занятых обслуживанием строительных машин и механизмов.

****Отдельно вычисляются дополнительные затраты на заработную плату из накладных расходов, путем применения указанного выше коэффициента к величине заработной платы, содержащейся в сумме сметных накладных расходов (32% от массы накладных расходов).

*****При определении дополнительной суммы накладных расходов в текущем уровне цен сметная сумма накладных расходов в базисной стоимости умножается на индекс, устанавливаемый ежеквартально уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности;

Дополнительная сумма плановых накоплений определяется от суммы сметной заработной платы и дополнительной суммы затрат на заработную плату путем применения коэффициента, устанавливаемого уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности.

******Транспортные расходы определяются по утвержденным тарифам подрядчика, по фактической стоимости машино-часа или путем применения к тарифам прейскуранта 13-01-11 коэффициента, устанавливаемого ежеквартально уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности.

*******В случае, если сметой предусмотрены другие дополнительные затраты, порядок их расчета регламентируется указаниями по определению стоимости строительства зданий, сооружений, устанавливаемыми уполномоченным государственным органом в области архитектурно-градостроительной деятельности.
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ЖУРНАЛ № _________
Технического надзора за производством строительных работ на __________________

___________________________________________________________________________

____________________ ИОМСУ, _______________ района, _______________ области

 

Специалист по осуществлению технического надзора:

___________________________________________________________________________

(ФИО)

Журнал начат ____________________ 20__ г.

Журнал окончен __________________ 20__ г.

ЖУРНАЛ
технического надзора за производством строительных работ на
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование проекта)

Наименование Подрядчика ____________________________________________________

Заказчик, должность, ФИО и подпись представителя: _____________________________

Начало работ: по Договору (Контракту) __________________________________________

фактически

_____________________________________________________________________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по Договору (Контракту) ___________________

фактически

_____________________________________________________________________________

В настоящем журнале __________ пронумерованных и прошнурованных страниц.

Должность, ФИО и подпись

_____________________________________________________________________________

Дата выдачи, печать Заказчика

 

Основные показатели строящегося объекта:

- площадь застройки -

- строительный объем -

- общая площадь -

- сроки строительства -

- стоимость по Договору (Контракту) -

Утверждающий орган и дата утверждения проекта: _________________________________

Разрешение на начало производства строительно-монтажных работ: _________________

Субподрядные организации и выполняемые ими работы ____________________________

Проектно-сметная документация разработана (привязана): __________________________

	Дата обследования объекта
	Краткое описание осмотра и проверки качества выполняемых работ
	Краткое описание осмотра и проверки качества выполняемых работ
	Указания проверяющего приняты к исполнению. Подпись Подрядчика
	Отметки об устранении или неустранении выявленных дефектов, отступлений и нарушений. Подпись технадзора или СИУ

	 
	 
	 
	 
	 


Отметки об изменениях в записях на титульном листе
____________________________________________________________________________
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	Утверждаю
Глава ______________ ИОМСУ

___________________________

___________________________

(ФИО, утвердившего акт)

от "__" ___________ 20__ г.


АКТ
о приемке в эксплуатацию завершенных строительных работ по объекту: ____________________________
	село _________________
	 
	"__" _____________ 20__ г.


 
Комиссия, назначенная приказом _________________________ ИОМСУ за № _______
от "__" ____________ 20__ г.

в составе:

председателя (представитель ИОМСУ) _______________________________________

(ФИО, должность)

членов комиссии:

Подрядчика

___________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________

___________________________________________________________________________

эксплуатационной организации _______________________________________________

(ФИО, должность)

проектировщика

___________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

представитель уполномоченного государственного органа в сфере пожарной
безопасности

__________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

Специалиста по техническому надзору _______________________________________

(ФИО, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций _______________________

__________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

установила:

1. Подрядчиком ____________________________________________________________

(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию завершенные строительные работы
по объекту: ________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

2. Строительные работы произведены на основании Договора (Контракта)
№ ______ от "__" ___________ 20__ г.

3. Строительные работы выполнены генеральным подрядчиком, выполнившим

__________________________________________________________________________

(перечень видов работ)

и его субподрядными организациями _________________________________________

(наименования организаций)

выполнившими

__________________________________________________________________________

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на выполнение строительных работ разработана
проектными организациями _________________________________________________

(наименования организации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ________________________________

__________________________________________________________________________

(№ приказа ИОМСУ об утверждении ПСД на объект)

"__" ______________ 20__ г. № _________.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____________________________________________________________,

окончание работ __________________________________________________________,

(месяц, год)

при продолжительности строительных работ, мес.:

фактически ______________________________________________________________.

7. Комиссии по приемке представлена следующая исполнительная документация:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеет
следующие основные показатели: ___________________________________________

__________________________________________________________________________

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
этажность и т.п.)

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального
испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___
к настоящему акту) в количестве:

по проекту _________________________________________________________ единиц;

фактически ________________________________________________________ единиц.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия,
предусмотренные проектом __________________________________________________

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____________________ к акту.

11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают
нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты
эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций
приведен в приложении ________ к акту.

12. Недоделки и дефекты устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего
__________________ тыс. сомов, в том числе оборудования, инструмента и инвентаря
__________________ тыс.сомов.

14. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___________________
тыс. сомов, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _________________
тыс. сомов, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___________________
тыс. сомов.

 

Решение комиссии по приемке завершенных строительных работ:
Предъявлен к приемке _______________________________________________________

(наименование проекта)

 

Принять в эксплуатацию.
	Председатель комиссии
	_________________________
(подпись)
	 

	Члены комиссии:
	_________________________
(подписи)
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Номер Соглашения на получение долевого (стимулирующего) гранта:

______________________________________________________________________________

(название ИОМСУ, района, области)

______________________________________________________________________________

Бюджет проекта: _________________ в том числе:

- Долевой (стимулирующий грант): ______________________________________________

- Собственный вклад ИОМСУ: ___________________________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
объекта/инвестиционных затрат по завершенному проекту на баланс собственника, реализованного за счет долевого (стимулирующего) гранта

по проекту: ___________________________________________________________________

(наименование проекта)

	Село/город _______________
	 
	"__" _____________ 20__ г.


 
Мы, нижеподписавшиеся, представители _________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, с одной стороны,

и представители

______________________________________________________________________________

___________________________________________________, с другой стороны, составили

настоящий акт о том, что на основании ___________________________________________

______________________________________________________________________________

(приказ о создании комиссии по передаче № ___ от "__" ______________ 20__ г.)

первые передали, а вторые приняли на баланс объект/инвестиционные затраты согласно
актам выполненных работ.

1. Местонахождение объекта ____________________________________________________

2. Дата фактического начала реализации проекта "__" _____________ 20__ г.

3. Дата фактического завершения проекта "__" _______________ 20__ г.

В момент приема-передачи стоимость объекта/инвестиционных затрат, передаваемого
на баланс, в собственность ____________________________ ИОМСУ на основании
Соглашения № _______ от "__" _____________ 20__ г., представленного в рамках проекта,
составляет: _______________________________________________________ тыс. сомов.

(сумма прописью)

В т.ч. Долевой (стимулирующий грант) ________________________________ тыс. сомов.

Собственный вклад ИОМСУ _________________________________________ тыс. сомов.

При составлении настоящего Акта были представлены следующие документы:

1) Приказ ИОМСУ об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию
от "__" ___________ 20__ г. № ______;

2) Акт приемки объекта в эксплуатацию от "__" ____________ 20__ г.

3)Акты выполненных работ (АВР):

№ 1 от "__" ____________ 20__ г.;

№ 2 от "__" ____________ 20__ г.;

№ 3 от "__" ____________ 20__ г.

Настоящим Актом вышеперечисленная документация передана:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(название принимающей организации, учреждения)

 

	Передал:
	 
	Принял:

	От Инициативной группы

Лидер Инициативной группы

Члены Инициативной группы:
	 
	От ИОМСУ:

Глава ИОМСУ:

Гл. бухгалтер:


 
	 
	 
	Приложение 25
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
на _______________ 20__ года (тыс. сомов)
	№
	Наименование проекта
	Заявитель
	Сметная стоимость
	Собственные и привлеченные средства
	Средства, выделенные за счет долевых (стимулирующих) грантов
	Фактически оплачено за выполненные работы
	Остаток средств на счете Грантопо-
лучателя

	
	
	
	
	Всего гарантир. собств. и привл. средства
	Факт. исполь. гарантир. собств. и привл. средств
	Остаток гарант. собств. и привл. средств
	Потребность в долевых (стимулирующих) грантах
	Поступило в РОК на счет Грантопо-
лучателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Заявитель
	подпись и печать
	ФИО

	Главный бухгалтер
	подпись и печать
	ФИО

	Заведующим районным (городским) отделением казначейства
	подпись и печать
	ФИО


 
	 
	 
	Приложение 26
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
территориального органа по управлению государственными финансами по процедурам отбора и реализации проектов
	№
	Название документа
	Проверка соответствия

	
	
	Да
	Нет

	 
	Мониторинг процесса отбора проектов
	 
	 

	1
	Соблюдение квоты по составу комиссии по отбору проектов
	 
	 

	2
	Соблюдение процедуры отбора проектов по критериям
	 
	 

	 
	Мониторинг процесса реализации проекта
	 
	 

	1
	Соответствие фактической выплаты траншей требованиям Положения об отборе и финансировании проектов за счет долевых (стимулирующих) грантов
	 
	 

	2
	Своевременность и полнота предоставления отчетов ИОМСУ
	 
	 

	 
	Оценка проекта, финансируемого за счет средств долевых (стимулирующих) грантов
	 
	 

	1
	Освоение средств в соответствии с графиком производства работ и сметной стоимостью материалов и работ:

- если освоение идет с отставанием или график производства не соответствует фактическим срокам, необходимо дать краткие разъяснения по данному вопросу, с приложением нового уточненного графика
	 
	 

	2
	Оценка деятельности группы СМиО по достижению промежуточных и конечных результатов проекта:

- группа СМиО создана и выполняет свои функции;

- группа СМиО своевременно осуществляет мониторинг и оценку, включая подготовку Актов промежуточного и итогового мониторинга;

- группа СМиО выполняет функции по информированию ОМСУ и населения об итогах реализации проекта
	 
	 


Оценочный лист заполняется на основе отчета, предоставленного исполнительным органом местного самоуправления.
 

	Заведующим районным (городским) отделом финансов
	подпись и печать
	ФИО


 
	 
	 
	Приложение 27
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


АКТ
№ ____ от "__" ___________ 20__ г.
о выполнении 50% физического объема выполненных работ
Группа совместного мониторинга и оценки, ______________________________________________,
утвержденная решением ________________________ ИОМСУ.

____________________________________________________________________________________

(название села, ИОМСУ)

 

Председатель СМиО: _________________________________________________________________

(ФИО)

Состав группы СМиО

	№
	ФИО
	Должность
	Место работы

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 


 
Группа совместного мониторинга и оценки ___________________ ИОМСУ осуществила
визуальный осмотр (наименование проекта) ______________________________________________
в селе _______________________________________________________________________________.

В ходе осмотра и обсуждения с представителем подрядчика
_______________________________________________________________________ о ходе
выполнения строительных работ (проблем возникших при строительстве - если есть)
установила, что физический объем работ, согласно графику работ подрядчика, выполнен
на - ______%:

Выводы и рекомендации СМиО:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

1. Председатель СМиО: ______________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Члены группы СМиО:

2. __________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

3. __________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

4. __________________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

 

	 
	 
	Приложение 28
к Инструкции по подготовке и реализации проектов


АКТ
№ ________ от "__" _____________ 20__ г.
о выполнении 100% физического объема выполненных работ
Группа совместного мониторинга и оценки, ___________________________________________,
утвержденная решением ________________________ ИОМСУ.

_________________________________________________________________________________

(название села, ИОМСУ)

 

Председатель СМиО: _____________________________________________________________

(ФИО)

Состав группы СМиО

	№
	ФИО
	Должность
	Место работы

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 


 
Группа совместного мониторинга и оценки ___________________ ИОМСУ осуществила
визуальный осмотр (наименование проекта) _______________________________________
в селе ________________________________________________________________________.

В ходе осмотра и обсуждения с представителем подрядчика
_______________________________________________________________________ о ходе
выполнения строительных работ (проблем возникших при строительстве - если есть)
установила, что физический объем работ, согласно графику работ подрядчика, выполнен
на - ______%:

Выводы и рекомендации СМиО:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

1. Председатель СМиО: _________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Члены группы СМиО:

2. _____________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

3. _____________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

4. _____________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

 
